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Anotace bakalářské práce 
 
 Tato bakalářská práce se zabývá projektem bytového domu s obchodem, který bude 
situován v obci Příbor. Cílem je zpracování projektu pro stavební povolení dle platného 
stavebního zákona a příslušných vyhlášek. Bude provedeno tepelně technické posouzení 
vybraných konstrukcí a technologický předpis pro zdění. Zároveň bude provedeno časové a 
ekonomické porovnání dvou různých zdících materiálů. Na závěr bude řešen harmonogram 
průběhu výstavby, položkový rozpočet a zásady organizace výstavby dle platné vyhlášky. 
Hlavním přínosem této bakalářské práce je zjištění, který materiál pro zdění je 
nejvýhodnější pro výstavbu z hlediska finančního, technologického, časového, tak i tepelně 
technického. 
 
 
 
 
 
Annotation of bachelor’s thesis 
 
 This bachelor thesis deals with the project of a building with store that will be situated 
in the village of Příbor. The aim is processing a project for building permission according to 
the current building code and relevant regulations. The assessment in term of thermal 
technology of selected constructions will be carried out same as technological regulation for 
masonry. As well time and economic comparation of two different masonry materials will be 
made. Finally the schedule construction itemized budget and the principles of organization of 
construction according to valid regulations will be solved. 
The main contribution of this bachelor thesis is finding out wich material is the best 
one for masonry construction in terms of financial technological time and thermal technology. 
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Seznam zkratek a značení: 
 
   U   - součinitel prostupu tepla (W/m²K) 
   U,N   - požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla (W/m²K) 
   Uw   - součinitel prostupu tepla oknem jako celek (W/m²K) 
   Ug   - součinitel prostupu tepla sklem okna (W/m²K) 
   Ti   - návrhová vnitřní teplota (°C) 
   Tae   - návrhová venkovní teplota (°C) 
   Te   - teplota na vnější straně (°C) 
   Tai  - návrhová teplota vnitřního vzduchu (°C) 
   RHi   - relativní vlhkost v interiéru (%) 
   Mc,a  - roční množství zkondenzované vodní páry (kg/m²,rok) 
   Mev,a  - roční množství odpařené vodní páry (kg/m²,rok) 
   Mc,N  - maximální množství zkondenzované vodní páry (kg/m²,rok) 
   f,Rsi,N  - požadovaná hodnota nejnižšího teplotního faktoru vnitřního povrchu (-) 
   f,Rsi,m  - vypočtená průměrná hodnota teplotní faktor vnitřního povrchu (-) 
   f,Rsi,cr  - kritický teplotní faktor vnitřního povrchu (-) 
   NP   - nadzemní podlaží 
   ZS   - zařízení staveniště 
   BOZP  - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
   tl.   - tloušťka 
   DPH  - daň z přidané hodnoty 
   Kč   - korun českých 
   vč.   - včetně 
   resp.  - respektive 
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Část I. Dokumentace [4] 
 
 
 
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 
(Výstavba bytového domu s obchodem, č. parcely 1469, Příbor) 
 
 
 
 
 
 
Části zprávy: 
a) Identifikační údaje 
b) Údaje o stávajících poměrech staveniště 
c) Přehled výchozích podkladů a provedených průzkumů 
d) Splnění požadavků dotčených orgánů 
e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 
f) Údaje o splnění územních regulativů 
g) Věcné a časové vazby 
h) Předpokládaná lhůta výstavby a postupu výstavby  
i) Orientační statistické údaje o stavbě 
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a) Identifikační údaje 
Název stavby 
Výstavba bytového domu s prodejnou potravin 
 
Charakteristika stavby 
Novostavba 
 
Stupeň PD 
Projektová dokumentace pro stavební povolení 
 
Investor 
Ondřej Klučka 
Budovatelská 1296/29, Ludgeřovice, 74714 
Tel.: +420 603 825 412 
IČO: 49273878 
Č. Účtu: 0004837165/7359 
 
Zpracovatel 
Jan Kotala 
Břenkova 7, Ostrava - Zábřeh, 70030 
Tel.: +420 737 510 444 
IČO: 138462846 
Č. Účtu: 0001463287/4956 
 
Místo stavby 
Okres: Nový Jičín 
Obec: Příbor 
Číslo v katastrální mapě: 1469 
 
Katastrální území 
Nový Jičín 
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Dodavatel stavby 
INGNOVA s.r.o. 
Těšínská 299, Ostrava 
Tel.: +420 59 623 329 
e-mail: ingnova@post.cz 
 
b) Údaje o stávajících poměrech staveniště 
Jedná se o bytový dům s obchodem o 3 nadzemních a jednom podzemním podlažím. 
V 2.NP a 3.NP jsou umístěno celkem 4 luxusní byty kategorie 4+kk a v 1.NP je umístěn byt 
kategorie 3+kk, v 1.NP se navíc nachází prodejna potravin s vlastním zásobovacím vchodem. 
Ve sklepním prostoru se nachází dva prostorné sklady, sušárna, jednací místnost a sklepní 
kóje. Parcela je situována do rovinatého terénu. Základová půda je tvořena horninami 3. 
kategorie. V území nebylo zjištěno nebezpečí úniku radonu. Přístup k parcele je z ulice 
Plzeňská. Veškeré inženýrské sítě budou napojeny rovněž z ulice Plzeňská.  
 
c) Přehled výchozích podkladů a provedených průzkumů 
Mapové podklady: 
Katastrální mapa (M: 1:20000) 
Výškopisné a polohopisné zaměření (M: 1:500) 
Inženýrsko-geologický a radonový průzkum 
 
Vlastní podklady 
Vlastní zaměření a fotodokumentace 
Přijaté požadavky investora 
Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu 
Vyhláška č. 137/1998 Sb. o obecných požadavcích na výstavbu 
 
 
d) Splnění požadavků dotčených orgánů 
Veškeré požadavky dotčených orgánu byly zpracovány v projektové dokumentaci. 
V případě výskytu nových požadavků budou do projektové dokumentace doplněny. 
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e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu [3] 
V projektové dokumentaci jsou dodrženy požadavky dle vyhlášky č. 137/1998 Sb. o 
obecných požadavcích na výstavbu, vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a zákona 
č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. 
 
f) Údaje o splnění územních regulativů [2] 
Stavba je v souladu s regulačním plánem i územním rozhodnutím. 
 
g) Věcné a časové vazby 
V okolí stavby není v době výstavby ani po jejím skončení očekávána žádná výstavba. 
 
h) Předpokládaná lhůta výstavby a postupu výstavby 
Začátek stavby 
Duben 2013 
 
Ukončení stavby 
Listopad 2013 
 
Postup výstavby 
Postup výstavby je podrobně zpracován v přiloženém Ganttovém řádkovém 
harmonogramu. 
 
i) Orientační statistické údaje o stavbě 
Počet bytů: 5 
Počet osob v obytných prostorech: 15-20 
Obytné místnosti: 17 
Zastavěná plocha: 290,25 m² 
Celková užitná plocha: 939,61 m² 
Celková obytná plocha: 412,33 m² 
Horní výška atiky od ±0,0: 9,65 m 
Sklon střechy: plochá střecha, spád 1,75 % 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
(Výstavba bytového domu s obchodem, č. parcely 1469, Příbor) 
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Části zprávy: 
1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
     a) Popis a zhodnocení staveniště, vyhodnocení současného stavu 
     b) Urbanistické, architektonické a dispoziční řešení 
     c) Technické řešení 
     d) Napojení stavby na technické a dopravní infrastruktury 
     e) Řešení dopravní a technické infrastruktury 
   f) Vliv stavby na životní prostředí 
   g) Řešení bezbariérového užívání 
   h) Průzkumy a měření 
    i) Geodetické podklady 
    j) Členění stavby 
    k) Vliv stavby na okolí 
    l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 
2. Mechanická odolnost a stabilita 
3. Požární bezpečnost 
4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
5. Bezpečnost při užívání 
6. Ochrana proti hluku 
7. Úspora energie a ochrana tepla 
8. Bezbariérové řešení stavby 
9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
10. Ochrana obyvatelstva 
11. Inženýrské stavby (objekty) 
    a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 
   b) zásobování vodou 
   c) zásobování energiemi 
   d) řešení dopravy 
    e) povrchové úpravy okolí stavby 
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1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
   a) Popis a zhodnocení staveniště, vyhodnocení současného stavu [2] 
Parcela č. 1469 se nachází Moravskoslezském kraji, katastrální území Příbor. Dle 
územního plánu je pozemek určen k zastavění bytovými domy. Pozemek je rovinatý, bez 
převýšení. V sousedství pozemku se nachází již vybudované stavby bytového typu. Pod 
přilehlou ulicí Plzeňská se nachází veškeré potřebné inženýrské sítě. Na parcele se nachází 
několik vzrostlých stromů, které dle situačního výkresu budou zachovány. Základová půda je 
tvořena horninami 3. kategorie. V území nebylo zjištěno nebezpečí úniku radonu. Pozemek již 
je oplocen. 
 
   b) Urbanistické, architektonické a dispoziční řešení 
Hlavní vstupy do budovy jsou situovány na jižní stranu, vstup pro zásobování na 
stranu severní. Parkoviště pro majitele bytů je umístěno rovnoběžně s ulicí Plzeňská. Jedná se 
o bytový dům o 3 nadzemních a jednom podzemním podlažím o vnějších rozměrech 16,5 
x18,5 m. V 2.NP a 3.NP jsou umístěno celkem 4 luxusní byty kategorie 4+kk (s ložnicí, 
dětským pokojem, obývacím pokojem s kuchyňským koutem a jídelnou, koupelnou, WC, 
předsíní a pracovnou či šatnou) a v 1.NP je umístěn byt kategorie 3+kk (s ložnicí, dětským 
pokojem, obývacím pokojem s kuchyňským koutem a jídelnou, koupelnou a WC), v 1.NP se 
navíc nachází prodejna potravin s vlastním zásobovacím vchodem umístěným v zadní části 
budovy a vlastní toaletou. Ve sklepním prostoru se nachází dva prostorné sklady, sušárna, 
jednací místnost a sklepní kóje. Každý byt je zpřístupněn ze schodišťového prostoru, v 3.NP 
je v tomto prostoru navíc výlez na střechu.  
 
   c) Technické řešení [2][13] [14] 
     Základy 
Základy jsou betonovány z betonu C25/30. Pod základovými pásy vytvoříme 10 cm 
vrstvu štěrku frakce 16 – 32 mm. Pak se základové pásy a deska o tloušťce 150 mm 
vybetonuje. Základové pásy budou 600 mm hluboké. Okolo obvodových základový pásů 
bude do štěrkového lóže frakce 32/63 mm zhotovena drenáž KPV Plus Sirowell DN 100. 
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     Svislé konstrukce 
Obvodové a nosné zdivo bude vyzděno z přesných tvarovek Porotherm tl. 500 mm a 
250 mm (Porotherm 50 HI Profi na maltu Porotherm Profi DBM a Porotherm 25 AKU MK na 
maltu Porotherm Profi DBM), na vyzdění atiky budou použity rovněž přesné tvarovky 
Porotherm tl. 440 mm (Porotherm 44 EKO+ Profi na maltu Porotherm Profi DBM). Příčky 
budou vyzděny z příčkovek Porotherm tl. 115 mm (Porotherm 11,5 Profi na maltu Porotherm 
Profi DBM)[15]. 
 
     Vodorovné konstrukce a překlady 
Stropy budou provedeny ze stropních nosníků a vložek Porotherm (Nosník Porotherm 
POT 160x175 mm, Vložka Miako 19/50 PTH a Vložka Miako 8/50 PTH). Po uložení stropů 
se provede věnec, jako ztracené bednění použijeme Věncovky VT8/27,5 od Porothermu. A 
celá tato sestava se vybetonuje betonem C25/30. Tloušťka stropu bude 250mm. Na překlady 
nad dveřmi a okny budou použity Porotherm překlady 7 na vnějších stěnách doplněny 
tepelnou izolací[15]. 
 
     Schodiště 
Schodiště bude v celém domě železobetonové. Bude dvouramenné s mezipodestou – 
schodnicové. Zábradlí bude vysoké 900 mm a bude provedeno z trubkové oceli. Aby se 
zábradlí neponičilo při ostatních pracích, bude chráněno papírovým kartónem. 
 
     Zastřešení 
Bude zde provedena plochá střecha neprovětrávaná jednoplášťová[12]. Veškerá voda 
bude odtékat přes okapový systém Geberit. Vrstvení z hora: Hydroizolační pás Glastek 40 
special dekor tl. 4mm, Hydroizolační pás Elastodek 40 tl. 4mm, Spádové desky Isover EPS 
150S tl. 160 - 440mm, Parozábrana Bitalbit S, Stropní konstrukce Porotherm tl. 250mm, 
Omítka Porotherm Universal tl.10mm. Na zateplení atiky se použije Polystyren extrudovaný 
Roofmate SL a tl.80mm. Oplechování atiky bude z Pz plechu, jakost 10004.2. Bude proveden 
také výlez na střechu Ondusteel otevíravý (1x1,34 m) od firmy Onduline. 
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     Zemní práce 
Před započetím zemních prací musíme označit trasy podzemního vedení inženýrských 
sítí. Sejmeme 300 mm ornice, část (307 m³) uskladníme na mezideponii, situovanou na 
severovýchodní část staveniště, pro konečné úpravy terénu a část (556,5 m³) se odveze na 
skládku. Výkop stavební jámy se provede se svahovanými boky bez pažení, poté se vykopou 
základové rýhy, také bez pažení. 
 
   d) Napojení stavby na technické a dopravní infrastruktury 
Dešťová voda i splašková kanalizace budou zaústěny do veřejné kanalizace v ulici 
Plzeňská. Provede se napojení k vodovodnímu řádu (DN 80) a teplovodu (DN 100). Dále se 
provede napojení k elektrické síti přes HDS (hlavní domovní skříň), které je umístěna na 
hranici pozemku. Příjezdová cesta i přístupové chodníky budou napojeny na ulici Plzeňskou. 
 
   e) Řešení dopravní a technické infrastruktury 
Z ulice Plzeňská bude sjezdem napojena příjezdová cesta pro zásobování a parkoviště 
pro 7 aut. Přístupové chodníky budou napojeny na chodník lemující Plzeňskou ulici.  
 
   f) Vliv stavby na životní prostředí 
Dešťové a splaškové vody budou svedeny do veřejné kanalizace[6]. Bytový dům i 
obchod se budou vytápět pomocí teplovodu. Veškerá stavební suť, bude odvezena na nejbližší 
skládku. Odpadky budou tříděny a ukládány do předem připravených kontejnerů a pravidelně 
odváženy firmou na odvoz a zpracování odpadů[5][9]. Stavba nebude mít žádné výrazné vlivy 
na životní prostředí, díky přísnému dodržování příslušných norem[6][7][8]. V průběhu 
výstavby bude dodržován noční klid, tedy v době od 22:00 do 6:00 nebude na stavbě žádná 
stavební činnost a na stavbě bude přítomen pouze noční hlídač, noční klid bude rovněž 
dodržován při užívání stavby, což bude součástí nájemní smlouvy. Automobily opouštějící 
staveniště budou řádně umyty, aby nedošlo ke znečištění místních komunikací, kdyby k této 
situaci přesto došlo, dodavatel zajistí neprodleně čištění vozovky na vlastní náklady. Při 
výstavbě se předpokládá vznik odpadů skupiny 17 - stavební a demoliční odpady, dle 
vyhlášky č 381/2001 katalog odpadů a seznam nebezpečných odpadů ve znění pozdějších 
předpisů. 
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Kategorie odpadu (předpoklad) 
17 01 01 Beton      1,0 t/rok  Kategorie O 
17 02 01 Dřevo     0,1 t/rok  Kategorie O 
17 02 02 Sklo      0,2 t/rok  Kategorie O 
17 02 03 Plasty     0,5 t/rok  Kategorie O 
17 04 05 Železo a ocel     0,9 t/rok  Kategorie O 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpad 3,0 t/rok 
 
Odpady vzniklé provozem (předpoklad) 
20 01 21 Zářivky     0,01 t/rok  Kategorie N 
20 03 01 Směsný komunální odpad   2,0 t/rok  Kategorie O 
 
   g) Řešení bezbariérového užívání 
Na tuto stavbu nebyl vznesen požadavek na bezbariérové užívání. 
 
   h) Průzkumy a měření 
Byl proveden rozbor základové půdy a radonové měření, vše odpovídá běžným 
normám a výsledky byly zohledněny v projektové dokumentaci. Dále byla provedena 
fotodokumentace a zaměření budoucí stavby geodetem. 
 
   i) Geodetické podklady 
Jako podklad byla využita katastrální mapa (M 1:2000). Dále bylo provedeno 
geodetické zaměření stavby. Geodetický referenční polohový systém byl požit „S-JTSK“ a 
výškový systém „B.p.v.“. 
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   j) Členění stavby 
SO 01 – Novostavba bytového domu 
 
   k) Vliv stavby na okolí 
Vliv stavby na okolí nebude mít žádný významný vliv, díky přísnému dodržování 
příslušných norem. 
 
   l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 
Veškeré práce musí probíhat v souladu s platnými zákony, vyhláškami, normami a 
předpisy [1]. Musí se dodržovat zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Dle BOZP 
nesmí být žádný pracovník vystaven situaci u které je pravděpodobné, že by mohlo dojít 
k újmě na zdraví. U všech pracovníků jsou vyžadovány pracovní a ochranné pomůcky. 
Všichni pracovníci musí projít řádným školením, o kterém se zvede záznam do stavebního 
deníku. U všech materiálů musí být písemně prokázána požadovaná pevnost a vlastnosti. 
Veškeré požadavku na změnu projektové dokumentace musí být konzultovány s projektantem 
v rámci autorského dozoru, popřípadě s příslušnými orgány. Po čas výstavbu bude na 
staveništi přítomen stavbyvedoucí. 
 
2. Mechanická odolnost a stabilita 
Celková výstavba bude probíhat v souladu s technologickými předpisy výrobců těch 
materiálů, které jsou zahrnuty v projektové dokumentaci. K tomuto účelu budou všichni 
pracovníci řádně proškoleni. Veškeré materiály byly zvoleny, aby splňovali požadavky v dané 
lokalitě a prostředí z hlediska mechanické odolnosti a stabilitě. 
 
3. Požární bezpečnost 
Stavba je navržena tak, aby splňovala kritéria požární bezpečnosti. Projektová 
dokumentace byla konzultována s odborníky v dané oblasti. 
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4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
Stavba je navržena tak, aby byla zdravotně nezávadná, bezpečná pro uživatele stavby a 
nezatěžovala životní prostředí. Stavba nebude mít žádné výrazné vlivy na životní prostředí, 
díky přísnému dodržování příslušných norem. Veškerá stavební suť, bude odvezena na 
nejbližší skládku. Odpadky budou tříděny a ukládány do předem připravených kontejnerů a 
pravidelně odváženy firmou na odvoz a zpracování odpadů. [5][9] 
 
5. Bezpečnost při užívání 
Po dokončení stavby bude vyhotoven návod pro všechny uživatele stavby, jak správně 
se stavbou zacházet. Tou to cestou bude zabráněno nevhodnému zásahu do stavby, aby stavba 
neztrácela na životnosti či nebyla narušena. Uživatelé budou také seznámeni s požárně 
bezpečnostním plánem. 
 
6. Ochrana proti hluku 
Projektová dokumentace je zhotovena tak, aby stavba vyhovovala normě  
ČSN 73 0532 Akustika. Okna i dveře jsou navrženy tak, aby zvuky z přilehlé komunikace 
nenarušovali klidné prostředí v objektu. Při výstavbě bude brán zřetel na okolí zástavbu a hluk 
minimalizován. 
 
7. Úspora energie a ochrana tepla 
Projektová dokumentace je zhotovena tak, aby stavba vyhovovala normě 
ČSN 73 0540 -Tepelná ochrana budov. 
 
8. Bezbariérové řešení stavby 
Projektová dokumentace je zhotovena tak, aby stavba vyhovovala vyhlášce 
č. 369/2001 Sb. 
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9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
Projektová dokumentace neobsahuje žádné zařízení pro zvláštní ochranu stavby, 
stavba je navržena z kvalitních materiálů a oplechování, proto není nutné stavbu zvlášť 
chránit. Při výstavbě bude stavba chráněna provizorními konstrukcemi. 
 
10. Ochrana obyvatelstva 
Staveniště bude řádně oploceno, aby nedošlo k ohrožení obyvatelstva, při užívání 
stavby ohrožení obyvatelstva v době životnosti stavby nehrozí. 
 
11. Inženýrské stavby (objekty): 
Veškeré inženýrské sítě a přípojky, které jsou na staveništi, nebo by mohli být při 
výstavbě dotčeny, musí být před započetím prací řádně vytyčeny. 
 
   a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 
Dešťové a splaškové vody budou svedeny do veřejné kanalizace. 
 
   b) zásobování vodou 
Zásobování vodou bude provedeno napojením k vodovodnímu řádu (DN 80) a 
teplovodu (DN 100) v ulici Plzeňská. 
 
   c) zásobování energiemi 
Provede se napojení k elektrické síti přes HDS (hlavní domovní skříň), které je 
umístěna na hranici pozemku. 
 
   d) řešení dopravy 
Příjezdová cesta i přístupové chodníky budou napojeny na ulici Plzeňskou. 
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   e) povrchové úpravy okolí stavby 
Chodníky pro „pěší“ budou vydlážděny se zámkové dlažby, příjezdová cesta pro 
zásobováni a parkoviště budou vyasfaltovány. Dále se vysadí nové 4 stromy (Jedle korejská). 
Zbylé plochy budou zatravněny. 
 
Seznam zákonů vyhlášek a norem 
[1] zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci 
zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce 
nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 
vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do 
kategorií 
nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 
nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
zákon č. 356/2003 Sb., o chem. látkách a chemických přípravcích 
nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci 
ČSN 38 9815 Přívěsné žebříky 
ČSN EN 131-l Žebříky. Termíny, druhy, rozměry 
ČSN EN 131-2 Žebříky. Požadavky, zkoušení 
ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí 
ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty 
ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb. Budovy pro bydlení a ubytování 
ČSN 73 0834 Požární bezpečnost staveb. Změny staveb 
ČSN EN 364 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. 
ČSN EN 1496 Záchranné prostředky. Záchranná zdvihací zařízení 
ČSN EN 1497 Záchranné prostředky. Záchranné postroje 
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F. TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
(Výstavba bytového domu s obchodem, č. parcely 1469, Příbor) 
 
 
 
 
 
 
Části zprávy: 
a) Identifikační údaje 
b) Účel a popis objektu 
c) Architektonické, funkční, dispoziční a urbanistické řešení 
d) Orientační statistické údaje o stavbě 
e) Technické a konstrukční řešení 
f) Tepelné technické vlastnosti stavebních konstrukcí 
g) Způsob založení objektu 
h) Vliv stavby na životní prostředí 
i) Dopravní řešení 
j) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
k) Obecné požadavky na výstavbu 
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a) Identifikační údaje 
Název stavby 
Výstavba bytového domu s prodejnou potravin 
 
Charakteristika stavby 
Novostavba 
 
Stupeň PD 
Projektová dokumentace pro stavební povolení 
 
Investor 
Ondřej Klučka 
Budovatelská 1296/29, Ludgeřovice, 74714 
Tel.: +420 603 825 412 
IČO: 49273878 
Č. Účtu: 0004837165/7359 
 
Zpracovatel 
Jan Kotala 
Břenkova 7, Ostrava - Zábřeh, 70030 
Tel.: +420 737 510 444 
IČO: 138462846 
Č. Účtu: 0001463287/4956 
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MÍSTO STAVBY 
Okres: Nový Jičín 
Obec: Příbor 
Číslo v katastrální mapě: 1469 
 
Katastrální území 
Nový Jičín 
 
DODAVATEL STAVBY 
INGNOVA s.r.o. 
Těšínská 299, Ostrava 
Tel.: +420 59 623 329 
e-mail: ingnova@post.cz 
 
b) Účel a popis objektu 
Jedná se o bytový dům s obchodem o 3 nadzemních a jednom podzemním podlažím. 
V 2.NP a 3.NP jsou umístěny celkem 4 luxusní byty kategorie 4+kk a v 1.NP je umístěn byt 
kategorie 3+kk, v 1.NP se navíc nachází prodejna potravin s vlastním zásobovacím vchodem. 
Ve sklepním prostoru se nachází dva prostorné sklady, sušárna, jednací místnost a sklepní 
kóje. Parcela je situována do rovinatého terénu. Základová půda je tvořena horninami 3. 
kategorie. V území nebylo zjištěno nebezpečí úniku radonu. Přístup k parcele je z ulice 
Plzeňská. Veškeré inženýrské sítě budou napojeny rovněž z ulice Plzeňská.  
 
c) Architektonické, funkční, dispoziční a urbanistické řešení 
Hlavní vstupy do budovy jsou situovány na jižní stranu, vstup pro zásobování na 
stranu severní. Parkoviště pro majitele bytů je umístěné podélně s ulicí Plzeňská. Jedná se o 
bytový dům o 3 nadzemních a jednom podzemním podlažím o vnějších rozměrech 16,5 x18,5 
m. V 2.NP a 3.NP jsou umístěno celkem 4 luxusní byty kategorie 4+kk (s ložnicí, dětským 
pokojem, obývacím pokojem s kuchyňským koutem a jídelnou, koupelnou, WC, předsíní a 
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pracovnou či šatnou) a v 1.NP je umístěn byt kategorie 3+kk (s ložnicí, dětským pokojem, 
obývacím pokojem s kuchyňským koutem a jídelnou, koupelnou a WC), v 1.NP se navíc 
nachází prodejna potravin s vlastním zásobovacím vchodem umístěným v zadní části budovy 
a vlastní toaletou. Ve sklepním prostoru se nachází dva prostorné sklady, sušárna, jednací 
místnost a sklepní kóje. Každý byt je zpřístupněn ze schodišťového prostoru, v 3.NP je 
v tomto prostoru navíc výlez na střechu.  
 
d) Orientační statistické údaje o stavbě 
Počet bytů: 5 
Počet osob v obytných prostorech: 15-20 
Obytné místnosti: 17 
Zastavěná plocha: 290,25 m² 
Celková užitná plocha: 939,61 m² 
Celková obytná plocha: 412,33 m² 
Horní výška atiky od ±0,0: 9,65 m 
Sklon střechy: plochá střecha, spád 1,75 % 
 
e) Technické a konstrukční řešení [2] [13] [14] 
Stavebně technické řešení 
V rámci zařízení staveniště bude vybudována kancelář stavbyvedoucího, kancelář 
mistra, sociální zařízení včetně sprch, šatny a skladové prostory. 
 
Technické údaje o základové půdě 
Staveniště je v rovinatém terénu, vrchní vrstvu tvoří ornice (hloubka cca 25 cm). Půda 
je dle geologického průzkumu stabilní až do hloubky 25 m. Spodní voda se nachází až 
v hloubce větší než 6 m. 
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Základy 
Základy jsou betonovány z betonu C25/30. Pod základovými pásy vytvoříme 10 cm 
vrstvu štěrku frakce 16 – 32 mm. Pak se základové pásy a deska o tloušťce 150 mm 
vybetonuje. Základové pásy budou 600 mm hluboké. Okolo obvodových základový pásů 
bude do štěrkového lóže frakce 32/63 mm zhotovena drenáž KPV Plus Sirowell DN 100. 
 
Svislé konstrukce 
Obvodové a nosné zdivo bude vyzděno z přesných tvarovek Porotherm  tl. 500 a 250 
mm (Porotherm 50 HI Profi na maltu Porotherm Profi DBM a Porotherm 25 AKU MK na 
maltu Porotherm Profi DBM), na vyzdění atiky budou použity rovněž přesné tvarovky 
Porotherm tl. 440 mm (Porotherm 44 EKO+ Profi na maltu Porotherm Profi DBM). Příčky 
budou vyzděny z příčkovek Porotherm tl. 115 mm (Porotherm 11,5 Profi na maltu Porotherm 
Profi DBM) [15]. 
 
Vodorovné konstrukce a překlady 
Stropy budou provedeny ze stropních nosníků a vložek Porotherm (Nosník Porotherm 
POT 160x175 mm, Vložka Miako 19/50 PTH a Vložka Miako 8/50 PTH). Po uložení stropů 
se provede věnec, jako ztracené bednění použijeme Věncovky VT8/27,5 od Porothermu. a 
celá tato sestava se vybetonuje betonem C25/30. Tloušťka stropu bude 250mm. Na překlady 
nad dveřmi a okny budou použity Porotherm překlady 7 na vnějších stěnách doplněny 
tepelnou izolací[15]. 
 
Schodiště 
Schodiště bude v celém domě železobetonové. Bude dvouramenné s mezipodestou – 
schodnicové. Zábradlí bude vysoké 900 mm a bude provedeno z trubkové oceli. Aby se 
zábradlí neponičilo při ostatních pracích, bude chráněno papírovým kartónem. 
 
Zastřešení 
Bude zde provedena plochá střecha neprovětrávaná jednoplášťová[12]. Veškerá voda 
bude odtékat přes okapový systém Geberit. vrstvení z hora: Hydroizolační pás Glastek 40 
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special dekor tl. 4mm, Hydroizolační pás Elastodek 40 tl. 4mm, Spádové desky Isover EPS 
150S tl. 160 - 440mm, Parozábrana Bitalbit S, Stropní konstrukce Porotherm tl. 250mm, 
Omítka Porotherm Universal tl.10mm. Na zateplení atiky se použije Polystyren extrudovaný 
Roofmate SL a tl.80mm. Oplechování atiky bude z Pz plechu, jakost 10004.2. Bude proveden 
také výlez na střechu Ondusteel otevíravý (1x1,34 m) od firmy Onduline. 
 
Zemní práce 
Před započetím zemních prací musíme označit trasy podzemních vedení inženýrských 
sítí. Sejmeme 300 mm zeminy, část (307 m³) uskladníme na náš pozemek pro konečné úpravy 
terénu a část (556,5 m³) se odveze na skládku. Výkop stavební jámy se provede se 
svahovanými boky bez pažení, poté se vykopou základové rýhy, také bez pažení. 
 
Podlahy 
Podlahy jsou navrženy ve dvou typech nášlapné vrstvy – keramická dlažba a 
laminátová plovoucí podlaha, skladby podlah se liší dle umístění místností (viz. skladby 
podlah v řezech) 
 
Hydroizolace, parozábrana 
Izolace proti zemní vlhkosti byla zvolena Dektrade - Glastek 40 Special mineral (tl. 4 
mm), která se nataví na podklad, svislé části jsou navíc chráněny nopovou fólii (tl. 25 mm), 
hydroizolaci je nutné vytáhnout min 300 mm nad terén. Ve skladbě střešní konstrukce je 
zvolena parozábrana Bitalbit S, v koupelnách, záchodech a kuchyních jsou v rizikových 
místech keramické obklady. 
 
Tepelná, zvuková a kročejová izolace 
V suterénu byla zvolena tepelná izolace Rockeoll steprock tl. 110 mm (50 + 60 mm), 
ve střešním plášti spádové desky Isover eps 150s tl. od 160 – 440 mm, v ostatních podlažích 
v podlahové skladbě byla zvolena kročejova izolace XPS Fasmate tl. 40 mm. 
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Omítky 
Vnitřní omítky budou výhradně jednovrstvé Porotherm universal tl. 10 mm[15], vnější 
omítky po vyrovnání vyrovnávacím podkladním tmelem Baumit tl. 20 mm nanesena Baumit 
GranoporTop omítka K 1,5 škrábaná tl. 7 mm, barva žlutá (odstín 3013)[17]. Na sokl (v. 300 
mm) bude zvolena omítka jemnozrnná dekorativní weber.pas marmolit, barva hnědá s bílými 
a černými zrny (MAR1 – 0075). 
 
Okna 
Veškerá okna v budově budou dřevěná eurookna TTK Komfort. Lepená lamela ze 
smrkového dřeva s podélným napojováním nebo bez napojování (fixní). Budou z 
celoobvodové kování Maco v nejmodernějším provedení Multitrend s přídavnými 
bezpečnostními body, s přizvedáváním křídla a s pojistkou proti chybné manipulaci. 
Požadavky - izolační dvojsklo Ug = 1,1 Wm−2 K−1, součinitel prostupu tepla celého okna 
Uw= 1,20 Wm−2 K−1. Okna budou dodány s bezpečnostním kováním, zasklívací lištou 
s překrytím spáry, rámovou okapnicí s přerušeným tepelným mostem, dvě těsněními (vnitřní a 
středové), teplým meziskelním rámečkem a čtyřpolohovou klikou s pojistkou proti odvrtání. 
 
Dveře 
Veškeré dveře v budově, včetně vstupních budou dřevěné, typ dřeva a barva bude 
upřesněna na přání investora, zárubně budou ze dřeva smrkového (součinitel prostupu tepla 
min. U = 1,1 Wm-2K-1). Vstupní dveře do budovy, bytů, obchodu a sklepních prostor budou 
opatřeny bezpečnostními vložkami. 
 
Klempířské výrobky [10] 
Klempířské výrobky budou z pozinkovaného plechu. Na oplechování parapetů a atiky 
bude použit plech tl. 1,2 mm. Na okapy a svody bude použit konstrukční systém Geberit 
rovněž z pozinkovaného plechu. 
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Malby a nátěry 
Vnitřní omítky budou vymalovány Primalexem Polar, barva bílá. Vnější omítky se 
nenatírají. Oplechování se také nenatírá, doporučuje se natřít po 1 roku. Ocelová vnější 
schodiště se natřou barvou Colorlak Zinorex S 2211 RAL 1015 hnědá mandlová - akrylátová 
jednovrstvá polomatná, zábradlí a dveřní rámy budou objednány s již požadovanou plošnou 
úpravou (hnědý odstín). 
 
Větráni místností 
V celé budově je navrženo přirozené větrání, tedy větrání okny. Na toaletách budou 
umístěny malé elektrické ventilátory, jejichž instalace je v kompetenci firmy se zaměřením na 
TZB. 
 
Venkovní úpravy 
Chodníky pro „pěší“ a okapový chodník budou vydlážděny ze zámkové dlažby 
tl. 60 mm uložené do štěrkového lóže (frakce 16-32 mm a 4-8 mm), příjezdová cesta pro 
zásobováni a parkoviště budou vyasfaltovány. Dále se vysadí nové 4 stromy (Jedle korejská). 
Zbylé plochy budou zatravněny. 
 
f) Tepelné technické vlastnosti stavebních konstrukcí 
Projektová dokumentace je zhotovena tak, aby stavba vyhovovala normě 
ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov a vyhláškám č.151/2001 Sb. a č 291/2001 Sb. 
 
g) Způsob založení objektu 
Dle inženýrsko-geologického průzkumu jsou podmínky pro založení jednoduché a 
nenáročné. Objekt je založen na pásech z betonu C 25/30 a štěrkovém podsypu frakce 16/32 o 
tloušťce 100 mm, základová deska je také z betonu C25/30. 
 
h) Vliv stavby na životní prostředí 
Výstavba ani užívání stavby nebude mít žádný významný dopad na životní prostředí a 
to díky dodržování příslušných norem. Při nakládání s odpady bude dodržován zákonem 
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č.185/2001 Sb. – Zákon o odpadech. Odpadky budou tříděny a ukládány do předem 
připravených kontejnerů a pravidelně odváženy firmou na odvoz a zpracování odpadů, 
popřípadě odvezeny na skládku. Při výstavbě se předpokládá vznik odpadů skupiny 17 - 
stavební a demoliční odpady, dle vyhlášky č 381/2001 katalog odpadů a seznam 
nebezpečných odpadů ve znění pozdějších předpisů. 
 
Kategorie odpadu (předpoklad) 
17 01 01 Beton      1,0 t/rok  Kategorie O 
17 02 01 Dřevo     0,1 t/rok  Kategorie O 
17 02 02 Sklo      0,2 t/rok  Kategorie O 
17 02 03 Plasty     0,5 t/rok  Kategorie O 
17 04 05 Železo a ocel     0,9 t/rok  Kategorie O 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpad 3,0 t/rok 
 
Odpady vzniklé provozem (předpoklad) 
20 01 21 Zářivky     0,01 t/rok  Kategorie N 
20 03 01 Směsný komunální odpad   2,0 t/rok  Kategorie O 
 
i) Dopravní řešení 
Z ulice Plzeňská bude sjezdem napojena příjezdová cesta pro zásobování a parkoviště 
pro 7 aut z asfaltobetonu. Přístupové chodníky ze zámkové dlažby budou napojeny na 
chodník lemující Plzeňskou ulici. 
 
j) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
Projektová dokumentace neobsahuje žádné zařízení pro zvláštní ochranu stavby, 
stavba je navržena z kvalitních materiálů a oplechování, proto není nutné stavbu zvlášť 
chránit. Při výstavbě bude stavba chráněna provizorními konstrukcemi. 
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k) Obecné požadavky na výstavbu 
Veškeré práce musí probíhat v souladu s platnými zákony, vyhláškami, normami a 
předpisy [1]. Musí se dodržovat zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Dle BOZP 
nesmí být žádný pracovník vystaven situaci u které je pravděpodobné, že by mohlo dojít 
k újmě na zdraví. U všech pracovníků jsou vyžadovány pracovní a ochranné pomůcky. 
Všichni pracovníci musí projít řádným školením, o kterém se zvede záznam do stavebního 
deníku. U všech materiálů musí být písemně prokázána požadovaná pevnost a vlastnosti. 
Veškeré požadavku na změnu projektové dokumentace musí být konzultovány s projektantem 
v rámci autorského dozoru, popřípadě s příslušnými orgány. Po čas výstavbu bude na 
staveništi přítomen stavbyvedoucí. [3] 
 
Seznam zákonů vyhlášek a norem 
 [1] zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci 
zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce 
nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 
vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do 
kategorií 
nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 
nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
zákon č. 356/2003 Sb., o chem. látkách a chemických přípravcích 
nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci 
ČSN 38 9815 Přívěsné žebříky 
ČSN EN 131-l Žebříky. Termíny, druhy, rozměry 
ČSN EN 131-2 Žebříky. Požadavky, zkoušení 
ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí 
  33/100   
 
 
ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty 
ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb. Budovy pro bydlení a ubytování 
ČSN 73 0834 Požární bezpečnost staveb. Změny staveb 
ČSN EN 364 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. 
ČSN EN 1496 Záchranné prostředky. Záchranná zdvihací zařízení 
ČSN EN 1497 Záchranné prostředky. Záchranné postroje 
 
Přílohy 
Technické listy Porotherm 
Technické listy Baumit 
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Část II. Tepelně technické posouzení konstrukcí budovy 
 
   1) Podlahové konstrukce 
 
a) Podlahová konstrukce nad terénem [11] 
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b) Podlahová konstrukce nad nevytápěným prostorem varianta 1 [11] 
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c) Podlahová konstrukce nad nevytápěným prostorem varianta 2 [11] 
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2) Obvodová konstrukce [11] 
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   3) Střešní plášť [11] 
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   4) Posouzení vybraných detailů [11] 
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4) Technická zpráva 
 
   Úvod 
Posuzovány byly podlahová konstrukce nad terénem, podlahové konstrukce nad 
nevytápěnými prostorami, obvodová konstrukce, střešní plášť a Detail styku střešní 
konstrukce s atikou. 
 
   Výsledky 
 
Posouzení na součinitel prostupu tepla U<U,N (W/m²K) 
Posuzovaná část U (W/m²K) U,N (W/m²K) Posudek 
Podlahové konstrukce nad terénem 0,34 0,38 Vyhoví 
Podlahové konstrukce nad nevytápěným prostorem v. 1 0,54 0,60 Vyhoví 
Podlahové konstrukce nad nevytápěným prostorem v. 2 0,54 0,60 Vyhoví 
Obvodová konstrukce 0,17 0,38 Vyhoví 
Střešní plášť 0,21 0,24 Vyhoví 
 
Posouzení na šíření vlhkosti konstrukcí Mc,a<Mev,a a Mc,a<Mc,N (kg/m²,rok) 
Posuzovaná část Mc,a (kg/m²,rok) Mev,a (kg/m²,rok) Mc,N (kg/m²,rok) Posudek 
Střešní plášť 0,0010 0,0050 0,1000 Vyhoví 
 
   Závěr 
Veškeré konstrukce a požadavky na ně byly vyhodnoceny jako vyhovující, a proto 
tyto konstrukce mohou být použity při výstavbě objektu. 
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Část III. Technologická část 
 
1) Technologický předpis pro zdění [2][13] [14] 
 
1. Obecné informace 
Objekt se nachází na parcele č. 9491/1., katastrální území Příbor o celkové výměře 2 
338 m2. Vjezd na pozemek je z ulice Plzeňská. Technologický předpis je navržen pro objekt o 
třech nadzemních a jednom podzemním podlaží. Jedná se o bytový dům o rozměrech 14,5 x 
16,5 m, který je postaven z cihelného zdiva Porotherm (obvodové nosné zdivo tl. 500 mm, 
vnitřní nosné zdivo tl. 250 mm a vnitřní příčky tl. 115mm) na maltu Porotherm Profi DBM.  
Konstrukční výška podlaží je 3,0 m. Objekt je pod nosnými stěnami založen na základových 
pásech z betony C 25/30. 
 
2. Materiál [15] 
   Druhy použitého materiálu 
Objekt je navržen z cihelných bloků Porotherm, obvodové nosné zdivo Porotherm 50 
HI Profi na maltu Porotherm Profi DBM (tl. 500mm), vnitřní nosné zdivo Porotherm 25 AKU 
MK na maltu Porotherm Profi DBM (tl. 250mm) a vnitřní příčky Porotherm 11,5 Profi na 
maltu Porotherm Profi DBM (tl. 115mm). Překlady byly zvoleny Porotherm 7, skladba 5 x 
Porotherm 7 + TI pro obvodové nosné zdivo a 3 x Porotherm 7 pro vnitřní nosné zdivo a 
Porotherm 11,5 pro vnitřní příčky[15]. 
 
   Doprava a skladování 
Kusový materiál Porotherm bude na staveniště dopraven vozidly MAN 26 
s hydraulickou rukou a skladován na paletách, chráněn proti povětrnostním vlivům zesílenou 
plastovou fólií, na vyhrazené ploše. Tato plocha bude odvodněna. Maltové směsi budou na 
staveniště dopraveny vozidly MAN 26 s hydraulickou rukou a umístěny v zásobníku suché 
směsi, odkud za pomocí čerpadla budou přepravovány na místo použití. 
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   Převzetí dodávky 
Dodávku materiálu kontroluje a přejímá stavbyvedoucí. Pokud na stavbě není 
přítomen, plní tento úkol vedoucí čety. Pokud dojde k nesrovnalostem, dohodne se 
s dodavatelem, popřípadě dovozcem na nápravě. 
 
3. Pracovní podmínky 
Staveniště je s místní komunikací vzdálenou 5m spojeno provizorní zpevněnou 
panelovou cestou. V pravé zadní části se na pozemku nachází sklad zeminy a vpravo od 
zpevněné panelové cesty  části skládka s kusovým materiálem, zásobníky suché maltové 
směsi jsou na konci cesty. Staveniště bude řádně oplocené 2 m vysokým plotem a bude mít 
jeden vstup (vjezd) široký 6 m, který bude uzavíratelný a uzamykatelný. Na staveništi bude 
v pracovní dobu přítomen vrátný, mimo pracovní dobu hlídač. Staveniště bude řádně 
osvětleno. Zpevněná cesta z ŽB panelů bude o šířce 6 m a to v rozsahu dle výkresu ZS. 
Předpokladem pro zahájení zdění jsou hotové a dostatečně vyzrálé základy. Před 
samotným zděním musí být provedena kontrola rovinosti základových pásů. V případě 
nerovnosti povrch základových pásů vyrovnáme maltovým ložem. Po zatvrdnutí maltového 
lože musí být provedena izolace proti zemní vlhkosti. Všichni pracovníci musí být proškoleni 
z BOZP. 
 
4. Převzetí pracoviště 
Pracoviště přebírá stavbyvedoucí (pokud na stavbě není přítomen, plní tento úkol 
vedoucí čety), který ve stavebním deníku provede záznam a sepíše protokol o převzetí. 
Kontroluje stav přebírané části stavby, hlavně ty konstrukce, které budou při další výstavbě 
překryty. 
 
5. Obecné pracovní podmínky 
Práce se nesmí vykonávat při vydatném dešti, sněžení či velmi silném větru. Práce 
musí odpovídat PD a musí být zabráněno nadměrným deformacím. 
 
 
  45/100   
 
 
Charakteristika zdění za nízkých teplot: 
Minimální teplota povrchu uloženého zdiva je + 10°C 
Minimální teplota malty těsně před použitím před zděním je +15°C 
Možnost použití do malt přísad a příměsí, ovlivňují jejich vlastnosti, které mají certifikáty a 
průkazní zkoušku dle ČSN 722430-3 
Minimální teplota podkladu, na který je zdivo uloženo je + 10°C 
Nejdéle do 15 min. musí být zpracována malta po rozdělání 
Zdivo není nutné vlhčit  
-Nelze použít zmrzlé kamenivo 
Nelze zdít na zmrzlém a narušeném zdivu  
Lze používat přísady proti mrazu 
 
Zdění při teplotách vzduchu pod +5 °C 
Hlavní zásady  
Je nutné použít k výrobě malty vápno staré max. 3 měsíce  
Je nutné ohřát záměšovou vodu na teplotu max. do +80 °C 
 
Zdění při teplotách vzduchu pod 0°C 
Hlavní zásady  
Je nutné ohřát záměšovou vodu i kamenivo 
Je nutno použít maltu o jeden stupeň vyšší 
 
Zdění při teplotách vzduchu pod -5 °C 
Hlavní zásady  
Je nutno prodloužit dobu mísení na dvojnásobek  
Nelze použít řídkou maltu  
Ohřívá se drobné kamenivo max. do +60 °C 
Teplota malty před použitím nesmí klesnout pod +15°C 
 
Další zásady 
Položené zdivo chráníme tak dlouho, dokud krychelná pevnost malty nedosáhne 
minimálně 50% krychelné pevnosti odpovídající značce malty uložené v místě zhotovené 
zděné konstrukce. 
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Při ukončení či přerušení zdění je nutno chránit položené zdivo před mrazem 
tepelněizolačním materiálem.  
 
6. Personální obsazení 
Práce můžou provádět pouze odborně proškolení pracovníci. Na výstavbě tohoto 
objektu se bude podílet 5 zedníků, 2 pomocní pracovníci, jeden vedoucí čety a 1 mistr. Z toho 
jeden zedník proškolen pro obsluhu míchačky a jeden pro obsluhu výtahu pro stavební 
materiál. 
 
7. Stroje a pomůcky 
Míchačka (objem bubnu 150l) – 1x 
Stavební výtah – 1x 
Kolečka – 3x 
Japonka – 1x 
Lopata – 4x 
Zednická lžíce, kladivo, palička – 4x 
Nivelační přístroj – 1x 
Olovnice, vodováha – 2x 
Lešení + podlážka – 1 sada 
Hřeby, zednické skoby, provázek, osobní ochranné pomůcky 
 
8. Pracovní postup [15] 
 Provedeme kontrolu rovinosti podkladu pro zdění. Případné nerovnosti ve výšce 
základové nebo stropní konstrukce je nutno vyrovnat vápenocementovou maltou. Provede se 
vodorovná izolace proti vlhkosti, pásy izolačního materiálu položené na ztvrdlou maltu musí 
přesahovat hranu zdí minimálně o 150 mm. Jako první bude provedeno založení lomových a 
rohových bodů. To bude provedeno mistrem nebo jím pověřeným pracovníkem kontrolu 
provede stavbyvedoucí. Poté se napne z vnější strany zdiva zednická šňůra, do které se zdí. 
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Samotné zdění by nemělo probíhat za podmínek, kdy je teplota prostředí nižší než 
+5°C. Pro zdění se také nesmí použít zmrzlé tvarovky. Požadovaná tloušťka u ložných spár je 
1 mm. Svislé spáry u tvarovek se spojením na pero a drážku se zásadně nemaltují. Při zdění se 
musí dodržovat pravidla vazby. Tvarovky musí být převázány o 0,4 násobek výšky tvárnice, 
minimálně ale o 40 mm. Dále dodržujeme modul a to 250 nebo 125 mm. 
Překlady se osadí v požadované skladbě a min. uložením dle projektové dokumentace 
(5 x Porotherm 7 + TI, 3 x Porotherm 7 a Porotherm 11,5), včetně tepelné izolace. Překlady se 
podmaltují, k sobě se kladou na sucho. Nebudou se podepírat. 
Při vyzdívání stále kontrolujeme správnou polohu a napnutí zednické šňůry. Svislost 
zdiva průběžně ověřujeme pomocí vodováhy či olovnice a výšku vrstev zdiva připravenou 
latí. Příčky musí být založeny na separační podložce a odděleny od stropní konstrukce 
poddajnou vrstvou. S obvodovým zdivem, nosnými stěnami či sloupy by měly být spojovány 
pomocí nerezových spon nebo plochých kotev. Spojovat takové stěny pomocí vazby není 
vhodné. U příček delších než 6 m se doporučuje vkládat do každé druhé spáry pomocnou 
výztuž pro zdivo. Při vyzdívání ostění se využijí koncové tvarovky Porotherm 50 1/2 Hi profi. 
Nutné je také chránit jak rozpracovanou, tak hotovou zeď před provlhnutím. Zabrání se tím 
situaci, kdy se například v komůrkách svisle děrovaných tvarovek nakumuluje voda, jejíž 
vysychání pak trvá velice dlouhou dobu. Pro bezvadné spojení omítky s podkladem by měl 
být povrch suchý a drsný. Hladké povrchy jako odpadové potrubí či dřevo musí být proto 
přetaženy vhodným materiálem, např. výztužným pletivem. Při omítání zdiva se doporučuje 
používat omítkové směsi s objemovou hmotností max. o 40 % vyšší, než je objemová 
hmotnost tvarovek. Po dokončení prací se bude zdivo chránit před promáčením v případě 
dešťů, pomocí plastové folie. Nakonec se budou vsazovat do otvorů dveřní ocelové zárubně a 
plastové okna. 
Technologie zdění:  
Zdění objektu je rozděleno na záběry, vymezené většinou 1 stěnou, obestavěným 
prostorem, atd. U každé stěny členíme vlastní pracoviště na 3 pásma. Pásma bývají většinou 
uvnitř objektu na stropě předchozího podlaží nebo vně -  na hlavním pracovním lešení. 
Pracovní pásmo je hned vedle stavěné zdi, tam stojí zedníci, materiálové pásmo – prostor na 
uložení cihel a malty. Dopravní pásmo – přísun materiálu. 
Proces zdění probíhá po pracovních výškách 1,2 – 1,3m (max. 1,5m), které odpovídají 
fyziologickým možnostem pracovníků 
  48/100   
 
 
1. výška – zdění z úrovně stropu do výšky 1,07m 
2. výška – zdění z pomocného lešení v úr.1,07m 
3. výška – zdění z pomocného lešení v úrovni 2,1m           
 
Zdění příček:  
 
Nejprve, pokud je to potřebné, vyrovnáme podlahu v místě budoucí příčky 
vápenocementovou maltou. První vrstva cihel bude uložena do nejméně 10 mm silného 
maltového lože naneseného na pás izolačního materiálu. Od druhé vrstvy se cihly osazují se 
spárou cca 12 mm. Ostatní zásady zdění, tj. kladení cihel, jejich vyrovnání ve vodorovném a 
svislém směru, maltování atd., jsou totožné se zásadami pro zdění stěn. Při napojování nosné 
příčky z cihel Porotherm 25 AKU MK na vnější stěnu se cihly namaltují z boku a maltovanou 
stranou k ní přisadí a přimáčknou. V každé druhé spáře nosnou příčku zavažeme do obvodové 
stěny. Při napojování příčky na nosnou zeď na tupo namaltujeme z boku a namaltovanou 
stranou přisadíme a přimáčkneme k nosné stěně. U tohoto typu styku je nutné v každé druhé 
ložné spáře provést vyztužení v místě napojení jednou plochou stěnovou sponou 
z korozivzdorné oceli, kterou ohnutou do pravého úhlu vodorovnou částí vmáčkneme do 
malty ložné spáry a svislou částí přišroubujeme pomocí vrutu a hmoždinky k nosné stěně. 
Ukotvení stěnových spon ve stěně můžeme také realizovat přímo při zdění této stěny jejich 
vložením do ložných spár v místě budoucího napojení příčky. Mezeru mezi poslední vrstvou 
příčky a stropem vyplníme maltou nebo PUR pěnou (max. 35 mm). 
 
9. Jakost a kontrola kvality 
Na jakost a kontrolu kvality zdění bude dohlížet stavbyvedoucí nebo jím pověřený 
pracovník. Musí kontrolovat:  
- neprosvítaní spár 
- zda jsou spáry rovnoměrně široké 
- řádný přesah cihel 
- kvalitu malty 
- teplotu malty, zdících prvků, povrchu uloženého zdiva a prostředí apod. 
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Kontroly budou probíhat po ukončení každého z pracovních postupů a bude vždy 
proveden zápis do stavebního deníku. 
 
10. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci 
zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce 
nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 
vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií 
nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 
nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
zákon č. 356/2003 Sb., o chem. látkách a chemických přípravcích 
nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při 
práci 
ČSN 38 9815 Přívěsné žebříky 
ČSN EN 131-l Žebříky. Termíny, druhy, rozměry 
ČSN EN 131-2 Žebříky. Požadavky, zkoušení 
ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí 
ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty 
ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb. Budovy pro bydlení a ubytování 
ČSN 73 0834 Požární bezpečnost staveb. Změny staveb 
ČSN EN 364 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. 
ČSN EN 1496 Záchranné prostředky. Záchranná zdvihací zařízení 
ČSN EN 1497 Záchranné prostředky. Záchranné postroje 
 
Přílohy 
Technické listy Porotherm 
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2) Porovnání časové a ekonomické náročnosti při použití dvou 
různých materiálů pro zdění 
 
     a) Úvod 
V této práci byly zvoleny dva typické a u nás nejpoužívanější materiály pro zdění, a to 
cihelné bloky, které zastupuje firma Wienerberger a.s. se svým systémem Porotherm[15] a 
pórobetonem, který zastupuje firma Xella CZ, s.r.o. se svým systémem Ytong[16]. 
 Cílem této práce je zjištění, který z výše uvedených systémů je pro stavbu, v této práci 
uvedeného Bytového domu s obchodem, nejvhodnější z hlediska časového, finančního, 
technologického, tak i tepelně technického. 
 
     b) Obecné informace 
 Objekt, na kterém se budou oba systémy porovnávat, je vyzděn o tloušťce obvodových 
stěn 500, respektive 499 mm, o tloušťce vnějších nosných stěn 250 mm a o tloušťce příček 
115, respektive 125 mm a je projektován ve výškovém modulu 250 mm. Překlady jsou voleny 
dle platných technických listů výrobců dle potřebných vlastností. 
 
Tab. 01 – Základní informace o zdících prvcích 
Typ zdícího prvku Použití šířka (mm) výška (mm) délka (mm) 
Porotherm 50 Hi Profi Obvodové stěny 500 249 250 
Ytong Lambda P2-350 Obvodové stěny 499 249 300 
Porotherm 25 Aku MK Vnitřní nosné stěny 250 237 372 
Ytong P4-500 Vnitřní nosné stěny 250 249 599 
Porotherm 11,5 Profi Příčky 115 249 497 
Ytong P2-500 Příčky 125 249 599 
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     c) Časová náročnost 
 Pro posouzení časové náročnosti jsem vzhledem k tomu, že veškeré podlaží objektu, 
co se objemu prací týká, jsou si velice podobná, zvolil 1.NP. Veškeré zdivo bude vyzdíváno 
na maltu pro tenkovrstvé spáry, tedy nebude docházet ke znevýhodnění ani jednoho systému. 
 Jako rozhodující faktor jsem zvolil směrnou pracnost zdění, a to v jednotkách hod/m², 
aby nedocházelo ke zkreslení informací díky rozdílným tloušťkám příček. Směrnou pracnost 
pro překlady ani jeden z výrobců neuvádí a v celkové míře prací neznamená zásadní položku, 
proto bude časová náročnost na překlady zanedbána. Výsledný údaj nám určí dobu vyzdění 
patra za předpokladu vyzdívání jednou pracovní četou, která bude vyzdívku provádět 
postupně, tedy vyzdívka nebude probíhat na více stanovištích současně. 
 
Výpočty svislých ploch 1.NP 
   Obvodové stěny: 
(14*2,75)+(14*2,75)+(3*2,75)+(3*2,75)+(17,5*2,75)+(2,5*2,75)+(2,5*2,75)+(11,5*2,75)-
(((1*0,75)*2)+((1,5*1,5)*7)+((1,75*1,5)*2)+((2*1,5)*2)+(1*1,5)+(1,5*1)+((1,5*5,5)*3)) 
= 130,75 m² 
 
   Vnitřní nosné stěny 
(15,5*2,75)+(15,5*2,75)-((0,9*2,02)*2)-(1,1*2,02) 
= 79,39 m² 
 
   Příčky 
((4,7*2,75)+(7,25*2,75)+(3,45*2,75)+(2,29*2,75)+(2,89*2,75)+(4,25*2,75)+(1,17*2,75)+(2,
12*2,75)+(1,05*2,75))+(2,5*2,75)+(3,32*2,75)+(4,25*2,75)+(1,62*2,75)+(2,39*2,75)+(1,17
*2,75)+(0,5*2,75)-((0,9*2,02)*6) 
= 112,62 m 
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   Vypočtené výsledky 
Tab. 02 – Výpočet celkové doby vyzdívky ze systému Porotherm 
Typ zdícího prvku šířka 
(mm) 
Směrná pracnost 
zdění (hod/m²) 
Obsah vyzdívaných 
ploch (m²) 
Doba vyzdívky 
(hod.) 
Porotherm 50 Hi Profi 500 1,06 130,75 138,60 
Porotherm 25 Aku MK 250 0,86 79,39 68,28 
Porotherm 11,5 Profi 115 0,32 112,62 36,04 
   
Celkem: 242,91 
 
 
Tab. 03 – Výpočet celkové doby vyzdívky ze systému Ytong 
Typ zdícího prvku šířka 
(mm) 
Směrná pracnost 
zdění (hod/m²) 
Obsah vyzdívaných 
ploch (m²) 
Doba vyzdívky 
(hod.) 
Ytong Lambda P2-350 499 1,25 130,75 163,44 
Ytong P4-500 250 0,42 79,39 33,34 
Ytong P2-500 125 0,50 112,62 56,31 
   
Celkem: 253,09 
 
   Vyhodnocení časové náročnosti 
 Na základě výpočtů bylo prokázáno, že vyzdění objektu ze systému Porotherm potrvá 
242,91 pracovních hodin (30,4 pracovních směn) a vyzdění ze systému Ytong potrvá 253,09 
pracovních hodin (31,6 pracovních směn). 
 Z výsledných údajů vyplývá, že vyzdění 1.NP ze systému Porotherm potrvá přibližně 
o 10 hodin (1,2 pracovních směn) kratší dobu, než vyzdění ze systému Ytong. Tedy z hlediska 
délky výstavby bych volil systém Porotherm, který je schopen oproti systému Ytong zkrátit 
celkovou dobu vyzdívky, bez ohledu na počet pracovních čet, o 4%. 
 
     d) Finanční náročnost 
 Finanční náročnost se bude posuzovat na celé budově vč. atiky, na kterou bylo 
zvoleno zdivo Porotherm 44 EKO+ Profi (tl. 440 mm) resp. zdivo Ytong P4-500 (tl. 375 
mm). Veškeré zdivo bude vyzdíváno na maltu pro tenkovrstvé spáry. 
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 Jako rozhodující faktor jsem zvolil položkový rozpočet vypracovaný softwarem Build 
Power od společnosti RTS, a.s., do kterého budou kromě zdících prvků započítány překlady 
(v případě systému Porotherm také tepelná izolace), malta pro tenké spáry, cena za práci a 
ostatní položky pro zdění. Výsledky budou s platnou DPH v Kč. 
   Výpočty 
Tab. 04 – Výpočet celkových nákladů při vyzdívání ze systému Ytong 
001 Bytový dům s obchodem Rozpočet: Ytong
S0 01 Bytový dům s obchodem
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
1 311271174R00 Zdivo z tvárnic Ytong Lambda P2-350 PDK tl. 50 cm m2 600,75 2 092,00 1 256 769,00
2 311271186R00 Zdivo z tvárnic Ytong P4-500 PDK tl. 25 cm  m2 349,68 982,00 343 387,72
3 311271188R00 Zdivo z tvárnic Ytong P4-500 PDK tl. 37,5 cm  m2 38,06 1 473,00 56 066,06
4 317121033R00 Překlad nenosný do příčky Ytong tl. 12,5 cm kus 30,00 276,00 8 280,00
5 317121101R00 Osazení překladu světlost otvoru do 105 cm kus 40,00 146,00 5 840,00
6 317121102R00 Osazení překladu světlost otvoru do 180 cm kus 92,00 183,00 16 836,00
7 317121103R00 Osazení překladu světlost otvoru do 375 cm kus 32,00 274,00 8 768,00
8 317141217U00 Překlad plochý Ytong š125 otvor -2m kus 32,00 512,00 16 384,00
9 317143512U00 Překlad nosný Ytong 250 otvor -0,9m kus 10,00 1 040,00 10 400,00
10 317143521U00 Překlad nosný Ytong 250 otvor -1,1m kus 29,00 1 210,00 35 090,00
11 317143524U00 Překlad nosný Ytong 250 otvor -1,5m kus 76,00 1 550,00 117 800,00
12 317143525U00 Překlad nosný Ytong 250 otv -1,75m kus 16,00 1 730,00 27 680,00
13 342255026R00 Příčky z desek Ytong P2-500 tl. 12,5 cm m2 455,86 606,00 276 251,16
Položkový rozpočet 
Stavba :
Objekt : Materiály pro zdění ze systému Ytong
 
 
Poznámka:          
 Systém Ytong nenabízí nosné překlady o světlosti otvorů 2 000 mm, z toho důvodu, 
pro otvory o této šířce, byly pro výpočet zvoleny ploché překlady Ytong, které sice nabízí 
světlost otvoru až do šířky 2 500 mm, ale vyžadují nadezdívku, což v našem případě sníží 
výšku otvoru o 125 mm. Z architektonického hlediska toto řešení není ideální, další možnosti 
by byly, zhotovit překlad z jiného materiálu či použít ploché překlady Ytong u všech otvorů a 
tím snížit veškeré otvory v budově.  
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Tab. 04 – Výpočet celkových nákladů při vyzdívání ze systému Porotherm 
001 Bytový dům s obchodem Rozpočet: Porotherm
S0 01 Bytový dům s obchodem
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
1 311238121R00 Zdivo POROTHERM 25 AKU MK P15 tl. 25 cm m2 349,68 1 394,00 487 456,71
2 311238246R00 Zdivo POROTHERM 50 Hi Profi P8, tl. 50 cm m2 600,75 1 878,00 1 128 208,50
3 311238264R00 Zdivo POROTHERM 44 EKO+ Profi P8  tl. 44 cm m2 37,97 1 551,00 58 883,72
4 317168112R00 Překlad POROTHERM plochý 11,5/7,1/125 cm kus 26,00 279,50 7 267,00
5 317168113R00 Překlad POROTHERM plochý 11,5/7,1/150 cm kus 4,00 318,00 1 272,00
6 317168131R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 23,8/7/125 cm kus 104,00 393,00 40 872,00
7 317168132R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 23,8/7/150 cm kus 3,00 458,00 1 374,00
8 317168133R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 23,8/7/175 cm kus 190,00 568,00 107 920,00
9 317168135R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 23,8/7/225 cm kus 40,00 824,00 32 960,00
10 317168136R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 23,8/7/250 cm kus 40,00 1 020,00 40 800,00
11 317998117R00 Izolace mezi překlady polystyren tl.15 cm m 120,75 99,80 12 050,85
12 342248141R00 Příčky POROTHERM 11,5 Profi tl. 11,5 cm m2 455,86 509,00 232 032,74
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 151 097,51
Položkový rozpočet 
Stavba :
Objekt : Materiály pro zdění ze systému Porotherm
 
 
      Vyhodnocení finanční náročnosti 
 Na základě položkového rozpočtu bylo prokázáno, že vyzdění objektu ze systému 
Porotherm bude stát 2 581 318 Kč a vyzdění ze systému Ytong bude stát 2 615 462 Kč. 
 Z výsledných údajů vyplývá, že vyzdění budovy ze systému Porotherm je o 34 144 Kč 
(3,3 %) levnější. Po zvážení výsledků, bez přihlédnutí na nepříjemnost s překlady u systému 
Ytong, který je zohledněn na konci této části bakalářské práce, bych toto porovnání hodnotil 
ve prospěch systému Porotherm. 
 
     e) Tepelně technické posouzení 
 Posuzovat se bude obvodová konstrukce v softwaru Teplo 2010, kde se provede 
posouzení konstrukce na požadavky na teplotní faktor, na šíření vlhkosti konstrukcí a na 
součinitel prostupu tepla. 
 V obvodové konstrukci je použito zdivo Porotherm 50 Hi Profi na maltu pro tenké 
spáry respektive Ytong Lambda P2-350 (tl. 499 mm) na maltu pro tenké spáry. 
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 Pro oba materiály byly zvoleny omítky od firmy Baumit, spol. s r.o., jejichž skladba je 
uvedena v posudcích. 
 
Posouzení zdícího prvku Porotherm podle kritérií ČSN 730540-2 (2007) 
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Posouzení zdícího prvku Ytong podle kritérií ČSN 730540-2 (2007) 
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   Vyhodnocení tepelně technického posouzení 
Na základě posouzení obou konstrukcí vyplývá, že obě konstrukce vyhoví požadavku 
na teplotní faktor, požadavku na šíření vlhkosti konstrukcí i požadavku na součinitel prostupu 
tepla, který má u obou konstrukcí shodnou hodnotu 0,16 W/m²K. 
Porovnání obou konstrukcí z tepelně technického hlediska bych hodnotil jako 
neutrální, tedy při úvaze o druhu použitého materiálu, by v tomto případě, nebylo 
tepelně technické posouzení rozhodujícím faktorem. 
 
     f) Porovnání ostatních vlastností 
 V této kapitole bude porovnání zbylých vlastností obou zdících materiálu, které také 
mohou mít vliv při rozhodování, který systém použít při výstavbě objektu. 
 
Nevýhody systému Porotherm 
Vysoká hmotnost bloků – zvyšuje nároky na dopravu i přemístění v rámci stavby 
Náročnější možnost opracování a zpracování – bloky je nutno řezat na stolní pile a nelze je 
jednoduše brousit 
Při vedení kabelových rozvodů i potrubích ve stěnách se komůrky tzv. sypou – velmi těžko se 
dělá přesná drážka a dochází k poškození zdiva 
Nutnost provést silnovrstvé omítky (buďto klasické dvouvrstvé nebo 1cm tlusté jednovrstvé). 
Nevýhoda spočívá v množství vody, která se takto dostává do stavby a prodlužuje 
technologické pauzy. 
 
Nevýhody systému Ytong 
Vysoká nasákavost – asi největší problém systému Ytong, vysychání stavby může trvat i 
v řádech několika let po ukončení výstavby 
Tepelný prostup je sice dle udávaných a v této práci vypočtených hodnot srovnatelný se 
systémem Porotherm, ale problém je v tom, že tyto hodnoty jsou výrobcem měřeny a udávány 
v laboratorních podmínkách. Pokud je Ytong částečně nasáklý vodou (což se děje i absorpcí 
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vzdušné vlhkosti) velmi rychle ztrácí tyto své tepelně izolační kvality – rychleji než 
Porotherm (protože ten prakticky nasákavý není). 
Menší statická pevnost. 
Mají horší akustické vlastnosti než Porotherm 
 
   g) Závěr 
V této práci byly porovnány veškeré aspekty, které by mohli mít rozhodující vliv při 
výběru zdícího materiálu. Každý z nich má své klady a samozřejmě také své zápory. Ale jak 
z této práce vyplívá, tak většina kladů je na straně systému Porotherm od společnosti 
Wienerberger a.s., a proto projekt Výstavba bytového domu s obchodem je navržena ze 
zdícího systému Porotherm. 
 
Přílohy 
Technické listy Porotherm 
Technické listy Ytong 
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Část IV. Řešení zásad organizace výstavby [4] 
 
 
 
 
 
E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
(Výstavba bytového domu s obchodem, č. parcely 1469, Příbor) 
 
 
 
 
 
 
 
Části zprávy: 
1. Charakteristika staveniště 
2. Inženýrské sítě a jiné zařízení 
3. Napojení staveniště na energie 
4. Bezpečnost a ochrana zdraví 
5. Uspořádaní a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 
6. Zařízení staveniště 
7. Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 
8. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
9. Vliv stavby na životní prostředí 
10. Orientační lhůta výstavby 
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1. Charakteristika staveniště 
Objekt je situován na stavební parcele č. 1469. Výměra stavební parcely je1 238 m2 a 
spadá do katastrálního území Příbor. Na pozemek se vjíždí z ulice Plzeňská (asfaltová 
komunikace o šíři 5m). Parcela je situována na rovinatém území. Na pozemku se nacházejí 
dva vzrostlé stromy, které budou zachovány, zbytek pozemku je zatravněn. Pro staveniště 
bude sloužit celá parcela, která bude v nezbytném rozsahu sloužit pro zařízení staveniště a 
pracovní prostory, celé staveniště bude oploceno a přístup na staveniště bude pomocí 
uzamykatelné brány. Příjezd z ulice Plzeňská je dostačující a další příjezdy není nutno 
vybudovávat, staveništní parkoviště se zřizovat nebude. Na staveništi bude po nezbytnou 
dobu přítomen jeřáb, výškové práce budou prováděny z lešení. Stavební materiál bude na 
staveniště dopravován po místních komunikacích, automobily opouštějící staveniště budou 
řádně umyty. 
 
2. Inženýrské sítě a jiné zařízení 
Nebudou dotčeny. 
 
3. Napojení staveniště na energie 
Elektřina: bude zajištěna NN z veřejné sítě, kdy bude napojena z ulice Plzeňské a dále 
rozvedena na všechny body spotřeby pod povrchem. Bude zajištěno měření spotřeby 
v rozvodné skříni. 
Voda: bude zajištěna z veřejné vodovodní sítě a to z ulice Plzeňské a dále pak rozvedena do 
míst spotřeby. Ke kontrole spotřeby bude vybudována provizorní vodovodní šachta 
s vodoměrem. 
Kanalizace: bude napojena na veřejnou kanalizační sít, kdy před odchodem ze staveniště bude 
umístěna revizní šachta. 
Odvodnění stavby: Panelová komunikace je provedena ve spádu do míst kde se nenachází 
pěší komunikace a voda odchází do drenážního systému. 
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   Zásobování staveniště elektrickou energií 
 
     Při projektu elektrizace vycházíme z: 
- vypracování předběžné rozvahy o odběru, která je podkladem pro jednání 
s příslušnými orgány o možnosti připojení na státní energetickou síť 
- určení požadavků na nepřerušenou dodávku 
- jednání o využití budoucích definitivních zařízení pro účely výstavby 
 
 
Výpočet max. příkonu el. Energie pro ZS 
P=1,1 √((0,5xP1+0,8xP2+P3)2+(0,7xP1)2) 
1,1………………….koef.ztráty vedení 
0,5 a 0,7……………koef.současnosti el. motorů  
0,8………………….koef.současnosti vnitřního osvětlení 
0,8………………….koef.současnosti vnějšího osvětlení 
 
 
P1 – příkon elektromotorů    
Stavební stroj Štítkový příkon (kW) ks (kW) 
Stavební jeřáb Liebherr 26H 11 1 11 
Stavební výtah NOV 1030 7,50 1 7,5 
Svářečka 6,5 2 13 
Vrtačka 0,9 3 2,7 
Úhlová bruska 1,25 2 2,5 
Ponorný vibrátor  1,2 2 2,4 
Otopné těleso v buňce 2,5 6 15 
  ∑P1 54,1 kW 
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P2 – vnitřní osvětlení     
Osvětlené prostory Štítkový příkon (kW/m2) m2 (kW) 
Kanceláře 0,020 29,5 0,59 
Sklady 0,003 59,0 0,18 
Šatny, sociální zařízení 0,006 29,5 0,18 
Vnitřní osvětlení budovy 0,006 1161 6,97 
  ∑P2 7,92 kW 
 
P3– venkovní osvětlení (KN/m2)    
Druh prací Štítkový příkon (kW/m2) m2 (kW) 
Osvětlení staveniště 0,01 2173 21,73 
Stavebně montážní práce 0,01 210 2,10 
  ∑P3 23,83 kW 
 
P=1,1 √((0,5xP1+0,8xP2+P3)2+(0,7xP1)2)= 75,5 kW. 
 
  Zásobování staveniště vodou: 
 
Pro provoz staveniště bude zapotřebí voda: 
- užitková 
- pitná 
- požární 
 
Spotřeba vody: 
 
Součet spotřeb vody připadající na práce prováděné v období maximálního výkonu se stanoví 
podle vzorce  
Qn = (Pn x Kn / t x 36OO) = 
 
Kde: 
Qn  = vteřinová spotřeba vody l/s 
Pn  = spotřeba vody na den, směnu 
Kn = součinitel nerovnoměrnosti pro danou spotřebu 
t    = doba, po kterou je voda odebírána. 
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Počítáme vteřinové množství spotřeby vody, na které dimenzujeme potrubí: 
- maximální počet dělníků na stavbě =   23 
- betonářské práce za směnu: 55m3 x 400 l =   22 000 l 
- zednické práce: 50 m3 x 180 l =        9 000 l 
- omítky: 120 m² x 30 l =        3 600 l 
- sociální zařízení na 1 dělníka – 30 l/sm. x 23= 390 l 
- 1 sprcha – 45 l/návštěvník x 23 =   1 035 l 
Qn = (34 600 x 1,6 + 1425 x 2,7) /( 8,5 x 3600) =    1,94   l/sec 
- požární voda – 1x hydrant =                              3,30 l/sec 
Celková spotřeba vody:                                 5,24  l/sec 
 
Navrhujeme potrubí o průměru DN80mm. (Ø80 mm = do 7  l/sec). 
 
4. Bezpečnost a ochrana zdraví z pohledu třetích osob 
Na staveniště není povolen vstup žádných neoprávněných a neproškolených osob. 
Staveniště bude řádně oploceno, na oplocení budou umístěny výstražné cedule. Na staveniště 
bude pouze jedna přístupová cesta, která bude uzamykatelná branou a nepřetržitě hlídána. 
V blízkosti oplocení nebudou probíhat žádné práce, které by jakkoliv ohrožovali prostor za 
oplocením. Obsluha jeřábu bude řádně proškolena o zákazu manipulace s břemeny mimo 
staveništní prostor. 
 
5. Uspořádaní a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 
Uspořádaní staveniště a jeho bezpečnost jsou řešeny dle platných bezpečnostních 
předpisů, norem, vyhlášek a zákonů, které zaručují bezpečnost provozu z hlediska veřejných 
zájmů. 
 
6. Zařízení staveniště 
Pro zařízení staveniště budou použity provizorní dočasné objekty – stavební buňky, 
buňky se sociálním zařízením a kontejnery na stavební suť. Cihelné bloky, ocelové výztuže a 
prvky bednění budou na staveništi skladovány na vyhrazené ploše na paletách, u ocelové 
výztuže a u bednění z důvodu zamezení kontaktu se zemí (není součástí dodávky materiálu). 
Tento materiál bude uskladněn na staveništi krátkodobě, chráněn bude před povětrnostními 
vlivy zesílenou plastovou fólií s dostatečným zajištěním proti poškození větrem. Další část 
materiálu je uskladněna v uzamykatelném staveništním kontejneru. 
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Použité stavební zařízení na staveništi budou typové staveništní kontejnery a to Johny 
box kancelář – BK1, Johny box kancelář – BK2, Johnny sanitar box – BSa2, Johnny box 
sklad – BSk1[19], nevyžadují základy (nebudou pevně spojeny se zemí). Po ukončení 
výstavby budou kontejnery odvezeny. Na staveništi bude umístěn rychle stavitelný jeřáb 
Liebherr Typ 26H[18]. Dále budou na staveništi umístěny kontejnery na odpad. Při výstavbě 
se předpokládá vznik odpadů skupiny 17 - stavební a demoliční odpady, dle vyhlášky č 
381/2001 katalog odpadů a seznam nebezpečných odpadů ve znění pozdějších předpisů. 
 
7. Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 
 V rámci zařízení staveniště se na staveništi nebudou vyskytovat žádné stavby 
vyžadující ohlášení.  
 
8. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Veškeré práce musí probíhat v souladu s platnými zákony, vyhláškami, normami a 
předpisy [1]. Musí se dodržovat zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Dle BOZP 
nesmí být žádný pracovník vystaven situaci u které je pravděpodobné, že by mohlo dojít 
k újmě na zdraví. U všech pracovníků jsou vyžadovány pracovní a ochranné pomůcky. 
Všichni pracovníci musí projít řádným školením, o kterém se zvede záznam do stavebního 
deníku. U všech materiálů musí být písemně prokázána požadovaná pevnost a vlastnosti. 
Veškeré požadavku na změnu projektové dokumentace musí být konzultovány s projektantem 
v rámci autorského dozoru, popřípadě s příslušnými orgány. Po čas výstavbu bude na 
staveništi přítomen stavbyvedoucí. 
 
9. Vliv stavby na životní prostředí 
Dešťové a splaškové vody budou svedeny do veřejné kanalizace[6]. Bytový dům i 
obchod se budou vytápět pomocí teplovodu. Veškerá stavební suť, bude odvezena na nejbližší 
skládku. Odpadky budou tříděny a ukládány do předem připravených kontejnerů a pravidelně 
odváženy firmou na odvoz a zpracování odpadů. Stavba nebude mít žádné výrazné vlivy na 
životní prostředí, díky přísnému dodržování příslušných norem[6][7][8]. V průběhu výstavby 
bude dodržován noční klid, tedy v době od 22:00 do 6:00 nebude na stavbě žádná stavební 
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činnost a na stavbě bude přítomen pouze noční hlídač, noční klid bude rovněž dodržován při 
užívání stavby, což bude součástí nájemní smlouvy. Automobily opouštějící staveniště budou 
řádně umyty, aby nedošlo ke znečištění místních komunikací, kdyby k této situaci přesto 
došlo, dodavatel zajistí neprodleně čištění vozovky na vlastní náklady. Při výstavbě se 
předpokládá vznik odpadů skupiny 17 - stavební a demoliční odpady, dle vyhlášky č 
381/2001 katalog odpadů a seznam nebezpečných odpadů ve znění pozdějších předpisů. 
 
Kategorie odpadu (předpoklad) 
17 01 01 Beton      1,0 t/rok  Kategorie O 
17 02 01 Dřevo     0,1 t/rok  Kategorie O 
17 02 02 Sklo      0,2 t/rok  Kategorie O 
17 02 03 Plasty     0,5 t/rok  Kategorie O 
17 04 05 Železo a ocel     0,9 t/rok  Kategorie O 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpad 3,0 t/rok 
 
Odpady vzniklé provozem (předpoklad) 
20 01 21 Zářivky     0,01 t/rok  Kategorie N 
20 03 01 Směsný komunální odpad   2,0 t/rok  Kategorie O 
 
10. Orientační lhůta výstavby 
Termín zahájení je duben 2013 a termín ukončení stavby listopad 2013, celková doba 
výstavby je plánována na 180 dnů. 
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Seznam zákonů vyhlášek a norem  
[1] zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci 
zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce 
nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 
vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do 
kategorií 
nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 
nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
zákon č. 356/2003 Sb., o chem. látkách a chemických přípravcích 
nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci 
ČSN 38 9815 Přívěsné žebříky 
ČSN EN 131-l Žebříky. Termíny, druhy, rozměry 
ČSN EN 131-2 Žebříky. Požadavky, zkoušení 
ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí 
ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty 
ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb. Budovy pro bydlení a ubytování 
ČSN 73 0834 Požární bezpečnost staveb. Změny staveb 
ČSN EN 364 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. 
ČSN EN 1496 Záchranné prostředky. Záchranná zdvihací zařízení 
ČSN EN 1497 Záchranné prostředky. Záchranné postroje 
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Přílohy 
Technický list rychle stavitelného jeřábu Liebherr Typ 26H 
Technické listy Johny box 
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Část V. Časový plán výstavby 
 
Harmonogram stavebních prací byl vytvořen v softwaru Microsoft Office Project 2007 
od společnosti Microsoft Corporation®. 
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Část VI. Rozpočet stavby 
 
Rozpočet stavby byl vytvořen v softwaru Build Power od společnosti RTS, a.s. 
Výsledná cena je s platnou DPH v Kč. 
Objekt:
S0 01
Název objektu:
Bytový dm s obchodem
JKSO:
Stavba:
001
Název stavby:
Bytový dm s obchodem
SKP:
Projektant: Jan Kotala MJ: Poet mrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Ondej Kluka Náklady na MJ:
Poet list: Zakázkové íslo: 001
Zpracovatel projektu: Zhotovitel:
 Jan Kotala INGNOVA s.r.o.
Rozpotové náklady
Základní rozpotové náklady Ostatní rozpotové náklady
Z 
R 
N
HSV celkem
PSV celkem
M práce celkem
M dodávky celkem
ZRN celkem
HZS
ZRN + ostatní náklady Ostatní náklady celkem:
Ostatní náklady neuvedené:
Kompletaní innost (ID)
Provoz investora
Zaízení staveništ
Mimostaveništní doprava
Pesun stavebních kapacit
Oborová pirážka
Ztížené výrobní podmínky 0,00
0,00
0,00
0,00
261 614,00
0,00
0,00
0,00
261 614,00
Vypracoval: Za zhotovitele: Za objednatele:
Datum:
Jméno: Jméno:
Datum: Datum:
Podpis: Podpis:
Základ pro DPH
DPH
Cena za objekt celkem:
20,0 % iní:
20,0 % iní:
11 162 189,01
2 232 438,00
13 394 627,00 K
K
K
Položkový rozpoet
7 306 906,00
3 593 670,00
0,00
0,00
10 900 575,00
0,00
11 162 189,00
11 162 189,00
Rozpoet: Základní rozpoet Výstavba bytového domu s obchodem, Píbor
23
Jméno:
Podpis:
Jan Kotala
23.4.2012
Ing. Lukáš Nový Ondej Kluka
Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
Stavba:
Objekt:
Rozpoet:
001
S0 01
Bytový dm s obchodem
Bytový dm s obchodem
Výstavba bytového domu s obchodem, Píbor
Základní rozpoet
Datum tisku: 23.4.2012
List .2
Rekapitulace stavebních díl
Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS Hmotnost
1 Zemní práce 468 479,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,1
2 Základy a zvláštní zakládání 265 123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 223,8
3 Svislé a kompletní konstrukce 2 152 752,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390,9
4 Vodorovné konstrukce 2 151 153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 491,1
5 Komunikace 486 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 398,6
61 Upravy povrch vnitní 677 341,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,4
62 Úpravy povrch vnjší 358 598,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,7
63 Podlahy a podlahové 
konstrukce
269 977,00 0,00 0,00 0,00 0,00 207,3
94 Lešení a stavební výtahy 55 389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,8
95 Dokonovací konstrukce na 
pozemních stavbách
96 827,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
99 Staveništní pesun hmot 324 928,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
711 Izolace proti vod 0,00 359 268,00 0,00 0,00 0,00 7,5
713 Izolace tepelné 0,00 621 468,00 0,00 0,00 0,00 4,2
714 Izolace akustické a 
protiotesové
0,00 17 285,00 0,00 0,00 0,00 0,1
725 Zaizovací pedmty 0,00 680 996,00 0,00 0,00 0,00 3,2
764 Konstrukce klempíské 0,00 66 242,00 0,00 0,00 0,00 0,2
766 Konstrukce truhláské 0,00 233 651,00 0,00 0,00 0,00 2,5
767 Konstrukce zámenické 0,00 72 938,00 0,00 0,00 0,00 1,7
769 Otvorové prvky z plastu 0,00 676 758,00 0,00 0,00 0,00 4,6
771 Podlahy z dlaždic a obklady 0,00 354 745,00 0,00 0,00 0,00 69,0
775 Podlahy vlysové a parketové 0,00 337 935,00 0,00 0,00 0,00 3,7
781 Obklady keramické 0,00 172 384,00 0,00 0,00 0,00 12,7
7 306 906,00 3 593 670,00 0,00 0,00 0,00 1 901,1K
VRN, rezerva a kompletace
Pirážka Sazba Základna K
Ztížené výrobní podmínky 0,00 10 900 575,00 0,00
Oborová pirážka 0,00 10 900 575,00 0,00
Pesun stavebních kapacit 0,00 10 900 575,00 0,00
Mimostaveništní doprava 0,00 10 900 575,00 0,00
Zaízení staveništ 2,40 10 900 575,00 261 614,00
Provoz investora 0,00 10 900 575,00 0,00
Kompletaní innost (ID) 0,00 10 900 575,00 0,00
Rezerva rozpotu 0,00 10 900 575,00 0,00
261 614,00
Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
Stavba:
Objekt:
Rozpoet:
001
S0 01
Bytový dm s obchodem
Bytový dm s obchodem
Výstavba bytového domu s obchodem, Píbor
Základní rozpoet
Datum tisku: 23.4.2012
List .3
Po. . Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KK
1 Zemní práce
1 121 10-1101.R00 Sejmutí ornice s pemístním do 50 m
m3 58,5413 47,80 2 798,27 0,00000 0,00000
Ornice: 33,5*6,99*0,25 58,5413
2 122 20-7119.R00 Píplatek za lepivost horniny 3
m3 863,0082 9,20 7 939,68 0,00000 0,00000
Jáma + rýhy: 820,0504+13,0378+29,9200 863,0082
3 131 20-1102.R00 Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 1000 m3
m3 840,3916 162,00 136 143,44 0,00000 0,00000
Jáma - Fikura 1 (obdélníky): ((16,65*21,150)+(2,5*15,15))*1,85 721,5416
Jáma - Fikura 1 (spády - bez roh): 
(1,068*2*0,6)*(16,65+16,65+2,5+2,5+21,150+15,15)
95,6074
Jáma - Fikura 1 (spády - rohy): (1,065*1,065*2*0,6)*8 10,8886
Jáma - Figura 1 (prohloubení): 
(1,09*0,15)*(20,98+4,09+4,09+14,98+14,3+14,3+1,41+1,41)
12,3541
4 132 20-1101.R00 Hloubení rýh šíky do 60 cm v hor.3 do 100 m3
m3 13,1134 621,00 8 143,42 0,00000 0,00000
Rýhy o tl. 550 mm (figura 3): ((12,7*0,55)+(15,2*0,55)+(15,2*0,55))*0,55 13,0378
Rýhy o tl. 480 mm (figura 2): (1,05*0,48)*0,15 0,0756
5 132 20-1201.R00 Hloubení rýh šíky do 200 cm v hor.3 do 100 m3
m3 29,9200 389,00 11 638,88 0,00000 0,00000
Rýhy o tl. 800 mm (figura 3): 
((14,3*0,8)+(14,3*0,8)+(3,3*0,8)+(3,3*0,8)+(17,2*0,8)+(2,2*0,8)+(2,2*0,8)+(11
29,9200
6 161 10-1102.R00 Svislé pemístní výkopku z hor.1-4 do 4,0 m
m3 132,4365 124,50 16 488,34 0,00000 0,00000
Rýhy: (13,0378+30,3501)*1,0 43,3879
dtto pol. 11: 556,5540*0,16 89,0486
7 162 20-1102.R00 Vodorovné pemístní výkopku z hor.1-4 do 50 m
m3 613,7686 34,00 20 868,13 0,00000 0,00000
Jáma + rýhy (pemístní v rámci staveništ): ((820,0504+13,0378+30,3501)-
556,5540)*2
613,7686
8 162 50-1101.R00 Vodorovné pemístní výkopku z hor.1-4 do 2500 m
m3 556,5540 132,00 73 465,13 0,00000 0,00000
Jáma + rýhy (pemístní pebyteného výkopku na skládku mimo 
staveništ): ((18,8*14,3)+(12,8*2,5))*1,85
556,5540
9 167 10-1102.R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3
m3 306,8843 59,70 18 320,99 0,00000 0,00000
dtto pol. záyp jam, rýh, šachet: (820,0504+13,0378+30,3501)-556,5540 306,8843
10 171 20-1201.R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku pes 2m
m3 556,5540 15,30 8 515,28 0,00000 0,00000
Jáma + rýhy (pemístní pebyteného výkopku na skládku mimo 
staveništ): ((18,8*14,3)+(12,8*2,5))*1,85
556,5540
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11 174 10-1101.R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutnním
m3 306,8843 67,40 20 684,00 0,00000 0,00000
Uložení uschované sypaniny: (820,0504+13,0378+30,3501)-556,5540 306,8843
12 199 00-0002.R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4
m3 556,5540 240,00 133 572,96 0,00000 0,00000
Jáma + rýhy (pebytený výkopek): ((18,8*14,3)+(12,8*2,5))*1,85 556,5540
13 184 20-1114.RAB Výsadba stromu s balem, v rovin, výšky do 200 cm
Jedle korejská - Abies koreana
kus 4,0000 2 475,00 9 900,00 0,02047 0,08188
Výsadba Jedlí: 4 4,0000
Zemní práce1 468 478,53 0,08188
2 Základy a zvláštní zakládání
14 212 75-2112.R00 Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm
m 73,0000 159,00 11 607,00 0,23473 17,13529
Drenáž okolo budovy: 19,5+15+15+3+3+2,5+2,5+12,5 73,0000
15 273 31-3711.R00 Beton základových desek prostý C 25/30 (B 30)
m3 33,2929 2 975,00 99 046,38 2,44622 81,44176
Deska (figura 1): ((2,45*12,7)+(3,95*15,2)+((2,2*15,2)-
(1,15*0,68))+(3,95*15,2)+(3*12,7))*0,15
33,2929
16 274 31-3711.R00 Beton základových pas prostý C 25/30 (B 30)
m3 47,0142 2 975,00 139 867,25 2,44622 115,00708
Pásy o tl. 800 mm (figura 3): 
((14,3*0,8)+(14,3*0,8)+(3,3*0,8)+(3,3*0,8)+(17,2*0,8)+(2,2*0,8)+(2,2*0,8)+(11
32,6400
Pásy o tl. 550 mm (figura 3): ((12,7*0,55)+(15,2*0,55)+(15,2*0,55))*0,6 14,2230
Pásy o tl. 480 mm (figura 2): (1,05*0,48)*0,3 0,1512
17 274 35-1215.R00 Bednní stn základových pas - zízení
m2 19,5600 383,50 7 501,26 0,03921 0,76695
Bednní po vnjších stranách: (18,8+14,3+14,3+2,5+2,5+12,8)*0,3 19,5600
18 274 35-1216.R00 Bednní stn základových pas - odstranní
m2 19,5600 77,90 1 523,72 0,00000 0,00000
Odbednní po vnjších stranách: (18,8+14,3+14,3+2,5+2,5+12,8)*0,3 19,5600
19 451 53-8111.R00 Dno rýhy zpevnné štrkem drceným tl. do 15 cm
m 111,1000 50,20 5 577,22 0,08505 9,44906
Štrkové lóže pod základové pásy: 
12,7+12,7+12,7+15,2+15,2+1,7+1,7+18,8+3,8+3,8+12,8
111,1000
Základy a zvláštní zakládání2 265 122,83 223,80013
3 Svislé a kompletní konstrukce
20 311 23-8121.R00 Zdivo POROTHERM 25 AKU MK P 15 na MVC 5 tl. 25 
cm m2 349,6820 1 394,00 487 456,71 0,29869 104,44652
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1.PP: (15,5*2,75)+(15,5*2,75)+(13*2,75) 121,0000
Odeet otvor v 1.PP: -((1,1*2,02)*3) -6,6660
1.NP: (15,5*2,75)+(15,5*2,75) 85,2500
Odeet otvor v 1.NP: -((0,9*2,02)*2)-(1,1*2,02) -5,8580
2.NP: (15,5*2,75)+(15,5*2,75) 85,2500
Odeet otvor v 2.NP: -((0,9*2,02)*4) -7,2720
3.NP: (15,5*2,75)+(15,5*2,75) 85,2500
Odeet otvor v 3.NP: -((0,9*2,02)*4) -7,2720
21 311 23-8246.R00 Zdivo POROTHERM 50 Hi Profi P8, tl. 50 cm
m2 600,7500 1 878,00 1 128 208,50 0,34533 207,45700
1.PP: 
(14*2,75)+(14*2,75)+(3*2,75)+(3*2,75)+(17,5*2,75)+(2,5*2,75)+(2,5*2,75)+(1
187,0000
Odeet otvor v 1.PP: -(((1*05)*2)+((1,5*0,5)*7)+((1,75*0,5)*2)+((2*0,5)*2)) -19,0000
1.NP: 
(14*2,75)+(14*2,75)+(3*2,75)+(3*2,75)+(17,5*2,75)+(2,5*2,75)+(2,5*2,75)+(1
187,0000
Odeet otvor v 1.NP: -
(((1*0,75)*2)+((1,5*1,5)*7)+((1,75*1,5)*2)+((2*1,5)*2)+(1*1,5)+(1,5*1)+((1,5*5
-56,2500
2.NP: 
(14*2,75)+(14*2,75)+(3*2,75)+(3*2,75)+(17,5*2,75)+(2,5*2,75)+(2,5*2,75)+(1
187,0000
Odeet otvor v 2.NP: -
(((1*0,75)*4)+((1,5*1,5)*9)+((1,75*1,5)*2)+((2*1,5)*2)+(1,5*1))
-36,0000
3.NP: 
(14*2,75)+(14*2,75)+(3*2,75)+(3*2,75)+(17,5*2,75)+(2,5*2,75)+(2,5*2,75)+(1
187,0000
Odeet otvor v 3.NP: -
(((1*0,75)*4)+((1,5*1,5)*9)+((1,75*1,5)*2)+((2*1,5)*2)+(1,5*1))
-36,0000
22 311 23-8264.R00 Zdivo POROTHERM 44 EKO+ Profi P 8  tl. 44 cm
m2 37,9650 1 551,00 58 883,72 0,28475 10,81053
Vyzdívka stešní atiky: 
(14*0,75)+(14*0,75)+(2,94*0,75)+(2,94*0,75)+(2,56*0,75)+(2,56*0,75)+(11,62
37,9650
23 317 16-8112.R00 Peklad POROTHERM plochý 11,5/7,1/125 cm
kus 26,0000 279,50 7 267,00 0,02288 0,59488
1.PP: 0
1.NP: 6 6,0000
2.NP: 10 10,0000
3.NP: 10 10,0000
24 317 16-8113.R00 Peklad POROTHERM plochý 11,5/7,1/150 cm
kus 4,0000 318,00 1 272,00 0,02696 0,10784
1.PP: 3 3,0000
1.NP: 1 1,0000
2.NP: 0
3.NP: 0
25 317 16-8131.R00 Peklad POROTHERM 7 vysoký 23,8/7/125 cm
kus 104,0000 393,00 40 872,00 0,04529 4,71016
1.PP: (5*2)+(3*3) 19,0000
1.NP (soustava s TI): 5*3 15,0000
1.NP (soustava bez TI): 3*2 6,0000
2.NP (soustava s TI): 5*4 20,0000
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2.NP (soustava bez TI): 3*4 12,0000
3.NP (soustava s TI): 5*4 20,0000
3.NP (soustava bez TI): 3*4 12,0000
26 317 16-8132.R00 Peklad POROTHERM 7 vysoký 23,8/7/150 cm
kus 3,0000 458,00 1 374,00 0,05422 0,16266
1.PP: 0
1.NP: 3*1 3,0000
2.NP: 0
3.NP: 0
27 317 16-8133.R00 Peklad POROTHERM 7 vysoký 23,8/7/175 cm
kus 190,0000 568,00 107 920,00 0,06314 11,99660
1.PP: 5*7 35,0000
1.NP: 5*11 55,0000
2.NP: 5*10 50,0000
3.NP: 5*10 50,0000
28 317 16-8135.R00 Peklad POROTHERM 7 vysoký 23,8/7/225 cm
kus 40,0000 824,00 32 960,00 0,08106 3,24240
1.PP: 5*2 10,0000
1.NP: 5*2 10,0000
2.NP: 5*2 10,0000
3.NP: 5*2 10,0000
29 317 16-8136.R00 Peklad POROTHERM 7 vysoký 23,8/7/250 cm
kus 40,0000 1 020,00 40 800,00 0,08999 3,59960
1.PP: 5*2 10,0000
1.NP: 5*2 10,0000
2.NP: 5*2 10,0000
3.NP: 5*2 10,0000
30 317 99-8120.R00 Izolace mezi peklady polystyren tl. 15 cm
m 120,7500 113,50 13 705,13 0,00083 0,10022
1.PP: (1,75*7)+(2,5*2)+(1,25*2)+(2,25*2) 24,2500
1.NP: (1,75*11)+(2,5*2)+(1,25*3)+(2,25*2) 32,5000
2.NP: (1,75*10)+(2,5*2)+(1,25*4)+(2,25*2) 32,0000
3.NP: (1,75*10)+(2,5*2)+(1,25*4)+(2,25*2) 32,0000
31 342 24-8141.R00 Píky POROTHERM 11,5 Profi tl. 11,5 cm
m2 455,8600 509,00 232 032,74 0,09577 43,65771
1.PP: (7,25*2,75)+(4,25*2,75)+(2,5*2,75) 38,5000
Odeet otvor v 1.PP: -((1,2*2,02)*3) -7,2720
1.NP: 
((4,7*2,75)+(7,25*2,75)+(3,45*2,75)+(2,29*2,75)+(2,89*2,75)+(4,25*2,75)+(1,
123,5300
Odeet otvor v 1.NP: -((0,9*2,02)*6) -10,9080
2.NP: 
(((4,7*2,75)+(7,25*2,75)+(3,45*2,75)+(2,29*2,75)+(2,89*2,75)+(4,25*2,75)+(1
174,1850
Odeet otvor v 2.NP: -((0,9*2,02)*10) -18,1800
3.NP: 
(((4,7*2,75)+(7,25*2,75)+(3,45*2,75)+(2,29*2,75)+(2,89*2,75)+(4,25*2,75)+(1
174,1850
Odeet otvor v 3.NP: -((0,9*2,02)*10) -18,1800
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Svislé a kompletní konstrukce3 2 152 751,79 390,88612
4 Vodorovné konstrukce
32 411 16-8142.V01 Strop POROTHERM, OVN 50, tl.25 cm, nosník 2,25-3 m
C25/30
m2 39,4800 1 660,97 65 575,10 0,36444 14,38809
Nosník délky 3 000 mm - 1.PP: 13,16*3 39,4800
Nosník délky 3 000 mm - 1.NP: 0
Nosník délky 3 000 mm - 2.NP: 0
Nosník délky 3 000 mm - 3.NP: 0
33 411 16-8142.V01 Strop POROTHERM, OVN 50, tl.25 cm, nosník 2,25-3 m
C25/30
m2 137,7750 1 660,97 228 840,14 0,36444 50,21072
Nosník délky 2 750 mm - 1.PP: 2,75*11,48 31,5700
Nosník délky 2 750 mm - 1.NP: 2,75*11,48 31,5700
Nosník délky 2 750 mm - 2.NP: 2,75*11,48 31,5700
Nosník délky 2 750 mm - 3.NP: 2,75*15,66 43,0650
34 411 16-8144.V01 Strop POROTHERM, OVN 50, tl.25 cm, nosník 4,25-5 m
C25/30
m2 149,2200 1 669,95 249 189,94 0,36477 54,43098
Nosník délky 4 500mm - 1.PP: (4,5*2,5)+(4,5*15,66) 81,7200
Nosník délky 4 500 mm - 1.NP: (4,5*2,5)*2 22,5000
Nosník délky 4 500 mm - 2.NP: (4,5*2,5)*2 22,5000
Nosník délky 4 500 mm - 3.NP: (4,5*2,5)*2 22,5000
35 411 16-8147.V01 Strop POROTHERM, OVN 50 tl.25cm nosník 7,25-
8,25m
C25/30
m2 690,9000 1 874,00 1 294 746,60 0,36849 254,58974
Nosník délky 7 500mm - 1.PP: (7,5*13,16) 98,7000
Nosník délky 7 500 mm - 1.NP: (7,5*13,16)*2 197,4000
Nosník délky 7 500 mm - 2.NP: (7,5*13,16)*2 197,4000
Nosník délky 7 500 mm - 3.NP: (7,5*13,16)*2 197,4000
36 417 32-1414.R00 Ztužující pásy a vnce z betonu železového C 25/30
m3 4,7600 3 195,00 15 208,20 2,44639 11,64482
Ztužující žebro pro nosníky delší než 6m - strop nad 1.PP: 0,25*0,17*16 0,6800
Ztužující žebro pro nosníky delší než 6m - strop nad 1.NP: (0,25*0,17*16)*2 1,3600
Ztužující žebro pro nosníky delší než 6m - strop nad 2.NP: (0,25*0,17*16)*2 1,3600
Ztužující žebro pro nosníky delší než 6m - strop nad 3.NP: (0,25*0,17*16)*2 1,3600
37 417 38-8104.V01 Vnec vnjší pro PTH ze 50 cm, tl. stropu 25 cm
C25/30
m 272,0000 605,21 164 617,12 0,22215 60,42480
1.PP: 18,5+12,5+3,5+3,5+13+13+2+2 68,0000
1.NP: 18,5+12,5+3,5+3,5+13+13+2+2 68,0000
2.NP: 18,5+12,5+3,5+3,5+13+13+2+2 68,0000
3.NP: 18,5+12,5+3,5+3,5+13+13+2+2 68,0000
38 417 38-8164.V01 Vnec vnitní pro PTH ze 25 cm, tl. stropu 25 cm
C25/30
m 137,0000 309,26 42 368,62 0,15558 21,31446
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1.PP: 15,5+15,5+13 44,0000
1.NP: 15,5+15,5 31,0000
2.NP: 15,5+15,5 31,0000
3.NP: 15,5+15,5 31,0000
39 430 32-1414.R00 Schodišové konstrukce, železobeton C 25/30 (B 30)
m3 9,2565 3 705,00 34 295,33 2,41806 22,38277
Schodišové ramena: 1,27*1,2*6 9,1440
Pitení šírky zrcadla na podestách: 0,1*1,5*0,25*3 0,1125
40 433 35-1131.R00 Bednní schodnic pímoarých - zízení
m2 52,2132 967,00 50 490,16 0,03240 1,69171
Bednní spodní ásti schodišt: (3,29+1,18)*1,2*6 32,1840
Pitení šíky zrcadla na mezipodestách: 0,1*1,5*3 0,4500
Bednní bok schodišt: 3,29*0,43*6 8,4882
Bednní bok podesty v šíi zrcadla: 0,1*0,25*3 0,0750
Bednní schodišových stup: 1,2*0,17*54 11,0160
41 433 35-1132.R00 Bednní schodnic pímoarých - odstranní
m2 52,2132 111,50 5 821,77 0,00000 0,00000
Odbednní spodní ásti schodišt: (3,29+1,18)*1,2*6 32,1840
Pitení šíky zrcadla na mezipodestách: 0,1*1,5*3 0,4500
Odbednní bok schodišt: 3,29*0,43*6 8,4882
Odbednní bok podesty v šíi zrcadla: 0,1*0,25*3 0,0750
Odbednní schodišových stup: 1,2*0,17*54 11,0160
Vodorovné konstrukce4 2 151 152,99 491,07809
5 Komunikace
42 577 10-0020.RA0 Komunikace stední z asfaltobetonu
m2 270,4300 1 581,00 427 549,83 1,34469 363,64452
Parkovišt: 15*4,8 72,0000
Píjezdová cesta pro zásobování: 198,43 198,4300
43 591 10-0020.RA0 Chodník z dlažby zámkové, podklad štrkopísek
m2 70,4900 834,00 58 788,66 0,49606 34,96727
Chodník k domu, obchodu a obvodový chodník: 70,49 70,4900
Komunikace5 486 338,49 398,61179
61 Upravy povrch vnitní
44 602 01-7131.RT3 Omítka jednovrstvá Porotherm universal run
tlouška vrstvy 10 mm
m2 1 759,1259 215,50 379 091,63 0,01390 24,45185
1.PP: 
(13,00+13,00+2,75+2,75+4,25+4,25+15,5+15,5+2,5+2,5+9,2+9,2+7,25+7,25+
447,8760
1.PP (odetení v míst otvor a pitení ostní): -(1,5*0,5*7)-(2*0,5*2)-
(1,75*0,5*2)-(1*0,5*2)-(1,1*2,02*2*6)+(0,2*0,5*2*13)+(0,14*2,02*2*3)
-32,3672
1.NP: 
(3,1+3,1+4,7+4,7+2,5+2,5+9,2+9,2+6,19+6,19+2,5+2,5+4,25+2,04+2,23+1,17
338,4580
1.NP (pokraování): 
(1,17+1+2,5+2,64+5,7+2,39+2,39+1,5+1,5+2,89+3,32+4,37+9,69+7,25+13)*2,
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162,4715
1.NP (odetení v míst otvor a pitení ostní): -(1,5*0,5*8)-(2*0,5*2)-
(1,75*0,5*2)-(1*0,5*3)-(2,4*1,5*3)-(1,1*2,02*2*2)-
(0,9*2,02*2*8)+(0,2*1,5*2*15)+(0,14*2,02*2*3)
-49,3292
2.NP: 
(((3,1+3,1+4,7+4,7+4,7+4,7+4,04+4,04+4,38+3,45+1,29+2,89+2,89+8,19+7,2
630,9915
2.NP (odetení v míst otvor a pitení ostní): -(1,5*0,5*10)-(2*0,5*2)-
(1,75*0,5*2)-(1*0,5*4)-(0,9*2,02*2*14)+(0,2*1,5*2*18)+(0,14*2,02*2*4)
-51,0916
3.NP: 
(((3,1+3,1+4,7+4,7+4,7+4,7+4,04+4,04+4,38+3,45+1,29+2,89+2,89+8,19+7,2
630,9915
3.NP (odetení v míst otvor a pitení ostní): -(1,5*0,5*10)-(2*0,5*2)-
(1,75*0,5*2)-(1*0,5*4)-(0,9*2,02*2*14)+(0,2*1,5*2*18)+(0,14*2,02*2*4)
-51,0916
1.NP (Odetení v míst keramických obklad): -
(((2,89+2,89+2,46)*2,4)+((3,2+4,25+2,04+2,23)*2,1)+((1,5+1,05+0,56)*2,1)+(
-64,1070
2.NP (Odetení v míst keramických obklad): -
(((2,89+2,89+2,46)*2,4)+((3,2+4,25+2,04+2,23)*2,1)+((1,5+1,05+0,56)*2,1))*
- 101,8380
3.NP (Odetení v míst keramických obklad): -
(((2,89+2,89+2,46)*2,4)+((3,2+4,25+2,04+2,23)*2,1)+((1,5+1,05+0,56)*2,1))*
- 101,8380
45 611 47-8111.R00 Omítka vnitní strop POROTHERM UNIVERSAL 
tl.10mmm2 962,0960 310,00 298 249,76 0,01662 15,99004
1.PP (vetn nadpraží dveí): 35,75+66,02+22,98+15,78+59,40+34,02+10,14-
6
238,0900
1.PP (pitení nadpraží oken): 
(1,5+2+1,5+1+1+1,5+1,5+2+1,5+1,5+1,75+1,75+1,5)*0,2
4,0000
1.NP (vetn nadpraží dveí): 
79,96+19,49+22,98+5,97+19,08+14,40+43,19+11,90+11,00+3,58+1,57-6
227,1200
1.NP (pitení nadpraží oken): 
(1,5+2+1,5+1+1,5+1+1+1,5+1,5+2+1,5+1,5+1,75+1,75+1,5)*0,2
4,5000
2.NP (vetn nadpraží dveí): 
14,40+19,21+43,19+11,90+11,00+14,23+8,46+5,97+19,08+14,40+43,32+11,9
6
225,2000
2.NP (pitení nadpraží oken): 
(1,5+2+1,5+1,5+1+1,5+1+1,5+1+1,5+1,5+2+1,5+1,5+,175+1,5+1,75+1,5)*0,2
5,0850
3.NP (vetn nadpraží dveí): 
14,40+19,21+43,19+11,90+11,00+14,23+8,46+5,97+19,08+14,40+43,32+11,9
231,2000
3.NP (pitení nadpraží oken): 
(1,5+2+1,5+1,5+1+1,5+1+1,5+1+1,5+1,5+2+1,5+1,5+,175+1,5+1,75+1,5)*0,2
5,0850
Pitení šikmých ploch schodiš: 3,03*1,2*6 21,8160
Upravy povrch vnitní61 677 341,39 40,44189
62 Úpravy povrch vnjší
46 620 42-1111.U00 Vn omítka GranoporTop Baumit tl 7mm
m2 736,3860 154,00 113 403,44 0,00980 7,21658
Vnjší omítka: 
((16,5+16,5+2,5+2,5+3+3+12,5)*10,75)+(18,5*10,13)+(2*0,44*0,75)
795,4400
Odetení otvor: -(2*0,5*1)-(7*0,5*1,5)-(2*0,5*1,75)-(2*0,5*2)-(3*1*1,5)-
(11*1,5*1)-(25*1,5*1,5)-(6*1,5*1,75)-(6*1,5*2)-(3*2,4*1,5)
- 131,8000
Pitení nadpraží: 
(2*1*0,25)+(7*1,5*0,25)+(2*1,75*0,25)+(2*2*0,25)+(3*1,5*0,25)+(11*1*0,25)+(
25,6300
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Pitení ostní: (13*0,5*0,25*2)+(51*1,5*0,25*2)+(3*2,4*0,39*2) 47,1160
47 620 47-1911.U00 Vyrov podklad omítka tmel Baumit
m2 736,3860 89,10 65 611,99 0,00400 2,94554
Vyrovnání vnjšího zdiva: 
((16,5+16,5+2,5+2,5+3+3+12,5)*10,75)+(18,5*10,13)+(2*0,44*0,75)
795,4400
Odetení otvor: -(2*0,5*1)-(7*0,5*1,5)-(2*0,5*1,75)-(2*0,5*2)-(3*1*1,5)-
(11*1,5*1)-(25*1,5*1,5)-(6*1,5*1,75)-(6*1,5*2)-(3*2,4*1,5)
- 131,8000
Pitení nadpraží: 
(2*1*0,25)+(7*1,5*0,25)+(2*1,75*0,25)+(2*2*0,25)+(3*1,5*0,25)+(11*1*0,25)+(
25,6300
Pitení ostní: (13*0,5*0,25*2)+(51*1,5*0,25*2)+(3*2,4*0,39*2) 47,1160
48 622 43-2112.R00 Omítka stn dekorativ. Terra-marmolit stednzrnná
m2 22,5000 686,00 15 435,00 0,00618 0,13905
Sokl (výška 300 mm): (18,5+16,5+16,5+2,5+2,5+3+3+12,5)*0,3 22,5000
49 585-56648 Baumit omítka jádrová   VL
T 23,5644 2 905,00 68 454,58 1,00000 23,56440
Vyrovnání vnjšího zdiva (spoteba 16 kg/m2/cm, tl. 2 cm): 
(736,3860*16*2)/1000
23,5644
50 585-566780 Baumit openTop strukturální omítka K 1,5 škrábaná
kg 1 840,9650 51,98 95 693,36 0,00100 1,84096
Vyrovnání vnjšího zdiva (spoteba 2,5 kg/m2): 736,3860*2,5 1 840,9650
Úpravy povrch vnjší62 358 598,38 35,70654
63 Podlahy a podlahové konstrukce
51 631 31-0030.RA0 Mazanina z betonu C 16/20, tlouška do 5 cm
m2 939,6100 195,50 183 693,76 0,12110 113,78677
1.PP: 35,75+66,02+22,98+15,78+59,40+34,02+10,14 244,0900
1.NP: 79,96+19,49+22,98+5,97+19,08+14,4+43,19+11,90+11,00+3,58+1,57 233,1200
2.NP: 
14,40+19,21+43,19+11,90+11,00+14,23+8,46+5,97+19,08+14,40+43,32+11,9
231,2000
3.NP: 
14,40+19,21+43,19+11,90+11,00+14,23+8,46+5,97+19,08+14,40+43,32+11,9
231,2000
52 589-221591 Beton t.C 16/20 z SPC fr.do 8 mm mkký V3
m3 37,4006 2 307,00 86 283,18 2,50000 93,50150
1.PP: (35,75+66,02+22,98+15,78+59,40+34,02+10,14)*0,025 6,1022
1.NP: 
(79,96+19,49+22,98+5,97+19,08+14,4+43,19+11,90+11,00+3,58+1,57)*0,045
10,4904
2.NP: 
(14,40+19,21+43,19+11,90+11,00+14,23+8,46+5,97+19,08+14,40+43,32+11,
10,4040
3.NP: 
(14,40+19,21+43,19+11,90+11,00+14,23+8,46+5,97+19,08+14,40+43,32+11,
10,4040
Podlahy a podlahové konstrukce63 269 976,94 207,28827
94 Lešení a stavební výtahy
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53 941 94-1051.R00 Montáž lešení leh.ad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m
m2 114,0000 50,30 5 734,20 0,02426 2,76564
Plocha ležení: 
(21,5*1,5)+(14*1,5)+(14*1,5)+(4,5*1,5)+(4,5*1,5)+(2,5*1,5)+(2,5*1,5)+(12,5*1,
114,0000
54 941 94-1391.R00 Píplatek za každý msíc použití lešení k pol.1051
m2 684,0000 39,10 26 744,40 0,00109 0,74556
Doba používání lešení: 
((21,5*1,5)+(14*1,5)+(14*1,5)+(4,5*1,5)+(4,5*1,5)+(2,5*1,5)+(2,5*1,5)+(12,5*
684,0000
55 941 94-1851.R00 Demontáž lešení leh.ad.s podlahami,š.1,5 m,H 10 m
m2 114,0000 34,30 3 910,20 0,00000 0,00000
Demontáž lešení: 
(21,5*1,5)+(14*1,5)+(14*1,5)+(4,5*1,5)+(4,5*1,5)+(2,5*1,5)+(2,5*1,5)+(12,5*1,
114,0000
56 316-87127 Lešení koza výsuvná š. 120 cm
kus 6,0000 2 773,20 16 639,20 0,02000 0,12000
Poet koz: 6 6,0000
57 614-35741 Podlážka jednovrstvá Y tlouška 2,4 délka 155 cm
kus 12,0000 196,76 2 361,12 0,01260 0,15120
Poet podlážek: 12 12,0000
Lešení a stavební výtahy94 55 389,12 3,78240
95 Dokonovací konstrukce na pozemních stavbách
58 952 90-1114.R00 Vyištní budov o výšce podlaží nad 4 m
m2 1 161,0000 83,40 96 827,40 0,00004 0,04644
Vyištní pedkolaudaní (4 podlaží): ((18,5*14)+(2,5*12,5))*4 1 161,0000
Dokonovací konstrukce na 
pozemních stavbách
95 96 827,40 0,04644
99 Staveništní pesun hmot
59 998 01-1002.R00 Pesun hmot pro budovy zdné výšky do 12 m
t 1 279,2431 254,00 324 927,75 0,00000 0,00000
Staveništní pesun hmot99 324 927,75 0,00000
711 Izolace proti vod
60 311 41-9811.R00 Izolace perimetr.deskami tl.7 cm, nopová fólie
m2 141,4000 638,00 90 213,20 0,00656 0,92758
Nopová fólie - svislé uložení: ((14+14+3+3+2,5+2,5+12,5+18,5)*2,02) 141,4000
61 711 11-1001.RZ1 Izolace proti vlhkosti vodor. nátr ALP za studena
1x nátr - vetn dodávky penetraního laku ALP
m2 300,8400 13,50 4 061,34 0,00020 0,06017
Vodorovný nátr: (14,3*18,8)+(2,5*12,8) 300,8400
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62 711 11-2001.RZ1 Izolace proti vlhkosti svis. nátr ALP, za studena
1x nátr - vetn dodávky asfaltového laku
m2 141,4000 24,50 3 464,30 0,00042 0,05939
Položka je urena pro provádní za studena.
Plochy izolací jednotliv menší než 10 m2 se oceují s píplatkem položka íslo 711 19-9095.
Pi stanovení množství izolace se z celkového množství neodeítají otvory nebo neizolované plochy menší než 1 m2.
V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodávku ALP v množství 0,00025 t/m2.
Svislý nátr: (14+14+3+3+2,5+2,5+12,5+18,5)*2,02 141,4000
63 711 14-1559.R00 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy pitavením
m2 311,4750 74,20 23 111,45 0,00041 0,12770
Vodorovné HI pásy: ((14,3*18,8)+(2,5*12,8)) 300,8400
Protažení svislých HI pás: ((14+14+3,15+3,15+2,5+2,5+12,8+18,8)*0,15) 10,6350
64 711 14-1559.R00 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy pitavením
m2 277,6768 74,20 20 603,62 0,00041 0,11385
Vodorovné ásti: (((17,62-0,08-0,08)*13,56)+((11,62-0,08-0,08)*(2,5-0,08))) 264,4908
Petažení pes atiku: ((13,56+13,56+2,5+2,5+11,62)*0,3) 13,1220
Odetní prostupu výlezu: (-(1*1,34)) -1,3400
Petažení u výlezu: ((1+1+1,34+1,34)*0,3) 1,4040
65 711 14-2559.R00 Izolace proti vlhkosti svislá pásy pitavením
m2 141,4000 88,10 12 457,34 0,00058 0,08201
Svislé HI pásy: ((14+14+3+3+2,5+2,5+12,5+18,5)*2,02) 141,4000
66 712 49-1176.RT1 Pipevnní izolace kotvicími teri
kotvicí materiál ve specifikaci
kus 64,3152 54,30 3 492,32 0,00005 0,00322
6 kotev na m2 (1 balení= 25 kotev): (267,98*6)/25 64,3152
67 711 14-0019.RA0 Izolace proti vod vodorovná pitavená, 1x
m2 281,1632 82,50 23 195,96 0,00041 0,11528
Vodorovné ásti: ((17,62*13,56)+(11,62*2,5)) 267,9772
Petažení pes atiku: ((13,56+13,56+2,5+2,5+11,62)*0,3) 13,1220
Odetní prostupu výlezu: (-(1*1,34)) -1,3400
Petažení u výlezu: ((1+1+1,34+1,34)*0,3) 1,4040
68 628-36114 Pás asfaltovaný tžký Bitalbit S 35
m2 309,2795 103,45 31 994,96 0,00400 1,23712
Vodorovné ásti: ((17,62*13,56)+(11,62*2,5))*1,1 294,7749
Petažení pes atiku: ((13,56+13,56+2,5+2,5+11,62)*0,3)*1,1 14,4342
Odetní prostupu výlezu: -(1*1,34)*1,1 -1,4740
Petažení u výlezu: ((1+1+1,34+1,34)*0,3)*1,1 1,5444
69 628-52255 Pás modifikovaný asfalt Elastodek 40 standard šedý
m2 305,4445 125,42 38 308,85 0,00470 1,43559
Vodorovné ásti: (((17,62-0,08-0,08)*13,56)+((11,62-0,08-0,08)*(2,5-
0,08)))*1,1
290,9399
Petažení pes atiku: ((13,56+13,56+2,5+2,5+11,62)*0,3)*1,1 14,4342
Odetní prostupu výlezu: (-(1*1,34))*1,1 -1,4740
Petažení u výlezu: ((1+1+1,34+1,34)*0,3)*1,1 1,5444
70 628-52265 Pás modifikovaný asfalt Glastek 40 special mineral
m2 498,1625 120,71 60 133,20 0,00400 1,99265
Vodorvné HI pásy: ((14,3*18,8)+(2,5*12,8))*1,1 330,9240
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Svislé HI pásy: ((14+14+3+3+2,5+2,5+12,5+18,5)*2,02)*1,1 155,5400
Protažení svislých HI pás: 
((14+14+3,15+3,15+2,5+2,5+12,8+18,8)*0,15)*1,1
11,6985
71 628-52267 Pás modif. asfalt Glastek 40 special dekor ervený
m2 305,4445 138,93 42 435,40 0,00440 1,34396
Vodorovné ásti: (((17,62-0,08-0,08)*13,56)+((11,62-0,08-0,08)*(2,5-
0,08)))*1,1
290,9399
Petažení pes atiku: ((13,56+13,56+2,5+2,5+11,62)*0,3)*1,1 14,4342
Odetní prostupu výlezu: (-(1*1,34))*1,1 -1,4740
Petažení u výlezu: ((1+1+1,34+1,34)*0,3)*1,1 1,5444
72 998 71-1102.R00 Pesun hmot pro izolace proti vod, výšky do 12 m
t 7,3832 785,00 5 795,84 0,00000 0,00000
Izolace proti vod711 359 267,77 7,49851
713 Izolace tepelné
73 713 12-1121.RT1 Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá
materiál ve specifikaci
m2 939,6100 31,10 29 221,87 0,00000 0,00000
1.PP (ROCKEOLL STEPROCK): 
35,75+66,02+22,98+15,78+59,40+34,02+10,14
244,0900
1.NP (XPS FASMATE): 
79,96+19,49+22,98+5,97+19,08+14,4+43,19+11,90+11,00+3,58+1,57
233,1200
2.NP (XPS FASMATE): 
14,40+19,21+43,19+11,90+11,00+14,23+8,46+5,97+19,08+14,40+43,32+11,9
231,2000
3.NP (XPS FASMATE): 
14,40+19,21+43,19+11,90+11,00+14,23+8,46+5,97+19,08+14,40+43,32+11,9
231,2000
74 713 14-1141.R00 Izolace tepelná stech kladená do malty 1vrstvá
m2 13,8824 111,00 1 540,95 0,03805 0,52823
Zatepletí atiky: (13,56+13,56+3+3+2,5+2,5+(11,62-0,08-0,08))*0,28 13,8824
75 713 14-1151.R00 Izolace tepelná stech kladená na sucho 1vrstvá
m2 638,5124 18,20 11 620,93 0,00000 0,00000
Výmra spádového EPS pokládka první vrstvy: (17,62*13,56)+(11,62*2,5) 267,9772
Výmra spádového EPS pokládka druhé vrstvy: (17,62*13,56)+(11,62*2,5) 267,9772
Výmra spádového EPS pokládka tetí vrstvy: (17,62*4,4)+(11,62*2,5) 106,5780
Odetní otvoru výlezu: -1*1,34*3 -4,0200
76 713 12-0080.RA0 Separaní fólie PE
m2 939,6100 30,50 28 658,11 0,00001 0,00940
1.PP: 35,75+66,02+22,98+15,78+59,40+34,02+10,14 244,0900
1.NP: 79,96+19,49+22,98+5,97+19,08+14,4+43,19+11,90+11,00+3,58+1,57 233,1200
2.NP: 
14,40+19,21+43,19+11,90+11,00+14,23+8,46+5,97+19,08+14,40+43,32+11,9
231,2000
3.NP: 
14,40+19,21+43,19+11,90+11,00+14,23+8,46+5,97+19,08+14,40+43,32+11,9
231,2000
77 283-75410.A Polystyren extrudovaný ROOFMATE SL tl. 30 - 140 mm
m3 1,1106 5 417,80 6 017,01 0,03300 0,03665
Zatepletí atiky: (13,56+13,56+3+3+2,5+2,5+(11,62-0,08-0,08))*0,28*0,08 1,1106
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78 283-75411 Polystyren extrudovaný ROOFMATE SL tl. 160 mm
m3 78,1996 5 680,80 444 236,29 0,03300 2,58059
Výmra spádového EPS: (3,77*17,62)+(1,05*11,62) 78,6284
Odetní otvoru výlezu: -(1*1,34*0,32) -0,4288
79 283-754601 Polystyren extrudovaný XPS 600 x 1250 mm
m3 27,8208 3 085,52 85 841,63 0,03500 0,97373
1.PP: 0
1.NP: 
(79,96+19,49+22,98+5,97+19,08+14,4+43,19+11,90+11,00+3,58+1,57)*0,04
9,3248
2.NP: 
(14,40+19,21+43,19+11,90+11,00+14,23+8,46+5,97+19,08+14,40+43,32+11,
9,2480
3.NP: 
(14,40+19,21+43,19+11,90+11,00+14,23+8,46+5,97+19,08+14,40+43,32+11,
9,2480
80 311-71014.A Kotva klasická+šroub AE-HA 24x330 M16/50
kus 64,3152 129,39 8 321,74 0,00000 0,00000
 1 balení= 25 kotev: (267,98*6)/25 64,3152
6 kote na m2: 
81 631-53785 Deska z minerální vlny STEPROCK ND tl. 50 mm
m2 6,1022 219,35 1 338,52 0,00550 0,03356
1.PP: (35,75+66,02+22,98+15,78+59,40+34,02+10,14)*0,025 6,1022
1.NP: 0
2.NP: 0
3.NP: 0
82 631-53786 Deska z minerální vlny STEPROCK ND tl. 60 mm
m2 6,1022 263,22 1 606,22 0,00660 0,04027
1.PP: (35,75+66,02+22,98+15,78+59,40+34,02+10,14)*0,025 6,1022
1.NP: 0
2.NP: 0
3.NP: 0
83 998 71-3102.R00 Pesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m
t 4,1930 731,00 3 065,10 0,00000 0,00000
Izolace tepelné713 621 468,36 4,20242
714 Izolace akustické a protiotesové
84 713 19-1100.R00 Položení izolaních pás
Mirelon
m2 488,7500 22,20 10 850,25 0,00000 0,00000
1.PP: 0
1.NP: 19,08+14,40+43,19+11,90 88,5700
2.NP: 14,40+19,21+43,19+11,90+14,23+8,46+19,08+14,40+43,32+11,90 200,0900
3.NP: 14,40+19,21+43,19+11,90+14,23+8,46+19,08+14,40+43,32+11,90 200,0900
85 283-75299.M Mirelon kroejová izolace tl. 2 mm š. 1100 mm
m2 488,7500 13,00 6 353,75 0,00020 0,09775
1.PP: 0
1.NP: 19,08+14,40+43,19+11,90 88,5700
2.NP: 14,40+19,21+43,19+11,90+14,23+8,46+19,08+14,40+43,32+11,90 200,0900
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3.NP: 14,40+19,21+43,19+11,90+14,23+8,46+19,08+14,40+43,32+11,90 200,0900
86 998 71-4102.R00 Pesun hmot pro akustická opatení, výšky do 12 m
t 0,0978 826,00 80,74 0,00000 0,00000
Izolace akustické a protiotesové714 17 284,74 0,09775
725 Zaizovací pedmty
87 791 14-1101.R00 Montáž sporák elektrických typ 5000 stavebnic.
kus 5,0000 2 955,00 14 775,00 0,00000 0,00000
1.PP: 0
1.NP: 1 1,0000
2.NP: 2 2,0000
3.NP: 2 2,0000
88 725 10-0002.RA0 Dez, baterie, zápachová uzávrka
kus 5,0000 2 875,00 14 375,00 0,00852 0,04260
1.PP: 0
1.NP: 1 1,0000
2.NP: 2 2,0000
3.NP: 2 2,0000
89 725 20-0010.RA0 Montáž zaizovacích pedmt - klozet
kus 6,0000 1 363,00 8 178,00 0,00301 0,01806
1.PP: 0
1.NP: 2 2,0000
2.NP: 2 2,0000
3.NP: 2 2,0000
90 725 20-0030.RA0 Montáž zaizovacích pedmt - umyvadlo
kus 6,0000 1 178,00 7 068,00 0,00287 0,01722
1.PP: 0
1.NP: 2 2,0000
2.NP: 2 2,0000
3.NP: 2 2,0000
91 725 20-0040.RA0 Montáž zaizovacích pedmt - vana
kus 5,0000 1 770,00 8 850,00 0,00115 0,00575
1.PP: 0
1.NP: 1 1,0000
2.NP: 2 2,0000
3.NP: 2 2,0000
92 725 20-0050.RA0 Montáž zaizovacích pedmt - sprcha
kus 5,0000 3 545,00 17 725,00 0,00157 0,00785
1.PP: 0
1.NP: 1 1,0000
2.NP: 2 2,0000
3.NP: 2 2,0000
93 766 81-0010.RAB Kuchyské linky dodávka a montáž
linka 150 cm
kus 5,0000 14 340,00 71 700,00 0,11600 0,58000
1.PP: 0
1.NP: 1 1,0000
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2.NP: 2 2,0000
3.NP: 2 2,0000
94 766 81-0010.RAE Kuchyské linky dodávka a montáž
linka 240 cm
kus 10,0000 23 930,00 239 300,00 0,18400 1,84000
1.PP: 0
1.NP: 1*2 2,0000
2.NP: 2*2 4,0000
3.NP: 2*2 4,0000
95 541-11036 Sporák kombinovaný bílý A2479.1142 šíe 50 cm
kus 5,0000 12 426,09 62 130,45 0,05000 0,25000
1.PP: 0
1.NP: 1 1,0000
2.NP: 2 2,0000
3.NP: 2 2,0000
96 551-44134 Baterie umyvadlová CERAPLUS B 8219 AA
kus 6,0000 4 524,45 27 146,70 0,00000 0,00000
1.PP: 0
1.NP: 2 2,0000
2.NP: 2 2,0000
3.NP: 2 2,0000
97 551-44160 Baterie sprchová CERAPLUS A 8299 AA
kus 5,0000 6 493,14 32 465,70 0,00000 0,00000
1.PP: 0
1.NP: 1 1,0000
2.NP: 2 2,0000
3.NP: 2 2,0000
98 551-450070 Baterie vanová termo nástnná s píslušenst T5005
kus 5,0000 5 669,41 28 347,05 0,00140 0,00700
1.PP: 0
1.NP: 1 1,0000
2.NP: 2 2,0000
3.NP: 2 2,0000
99 552-20115.M Vanika sprchová RONDA 90 EX
kus 5,0000 3 441,38 17 206,90 0,00705 0,03525
1.PP: 0
1.NP: 1 1,0000
2.NP: 2 2,0000
3.NP: 2 2,0000
100 554-21057.A Vana akrylátová Florida 135x135x42 bahama 175litr
kus 5,0000 10 907,02 54 535,10 0,02400 0,12000
1.PP: 0
1.NP: 1 1,0000
2.NP: 2 2,0000
3.NP: 2 2,0000
101 554-28103.A Kout sprchov 1/4kruh 90x90xR55 SKKH2/90R55 CH
kus 5,0000 10 945,08 54 725,40 0,01600 0,08000
1.PP: 0
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1.NP: 1 1,0000
2.NP: 2 2,0000
3.NP: 2 2,0000
102 642-13617 Umyvadlo MIO 65x49 cm otvor pro baterii bílé
kus 6,0000 1 742,85 10 457,10 0,01570 0,09420
1.PP: 0
1.NP: 2 2,0000
2.NP: 2 2,0000
3.NP: 2 2,0000
103 642-32412 Klozet kombi Nova 6 l odpad svislý hlub. spl. bílý
kus 6,0000 1 942,96 11 657,76 0,01600 0,09600
1.PP: 0
1.NP: 2 2,0000
2.NP: 2 2,0000
3.NP: 2 2,0000
104 998 72-5102.R00 Pesun hmot pro zaizovací pedmty, výšky do 12 m
t 0,6825 517,00 352,83 0,00000 0,00000
Zaizovací pedmty725 680 995,99 3,19393
764 Konstrukce klempíské
105 721 15-4230.R00 Potrubí Geberit zavšené  D 160x 6,2
m 20,0000 1 249,00 24 980,00 0,00365 0,07300
Svody: 10*2 20,0000
106 767 42-3123.R00 Oplechování atiky, FOS
m 50,6200 184,50 9 339,39 0,00033 0,01670
Oplechování atiky: 14+14+3+3+2,5+2,5+11,62 50,6200
107 764 35-2010.RA0 Žlab z Pz plechu podokapní plkruhový
m 18,6000 251,00 4 668,60 0,00266 0,04948
Žlab: 18,6 18,6000
108 138-14195 Plech Pz jakost 10004.2 tl.1,20 mm, povlak 275g/m2
T 0,0084 32 250,00 270,90 1,00000 0,00840
((14+14+3+3+2,5+2,5+11,62)*0,6*275)/1000000 0,0084
109 286-54272.A 371454 Kus isticí Geberit PE d 250 mm + víko
kus 2,0000 10 478,31 20 956,62 0,01525 0,03050
Kusy: 2 2,0000
110 286-54282.A 371850 Žlab nosný pozinkovaný d 250 mm Geberit
m 18,6000 314,87 5 856,58 0,00238 0,04427
Žlab: 18,6 18,6000
111 998 73-3103.R00 Pesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m
t 0,1729 980,00 169,42 0,00000 0,00000
Konstrukce klempíské764 66 241,51 0,22235
766 Konstrukce truhláské
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112 762 52-6210.RT3 Montáž podlahových lišt
vetn dodávky, lišty dub 9 x 30 - 35 mm
m 442,3200 60,50 26 760,36 0,00022 0,09731
1.PP: 0
1.NP: 
4,04+4,04+4,7+4,7+4,7+4,7+3,1+3,1+7,25+8,19+2,89+2,89+1,29+3,45+4,38+
77,2000
2.NP: 
((4,04+4,04+4,7+4,7+4,7+4,7+3,1+3,1+7,25+8,19+2,89+2,89+1,29+3,45+4,38
182,5600
3.NP: 
((4,04+4,04+4,7+4,7+4,7+4,7+3,1+3,1+7,25+8,19+2,89+2,89+1,29+3,45+4,38
182,5600
113 765 79-9111.R00 Montáž stešních oken výstupních (výlezy)
kus 1,0000 318,00 318,00 0,00000 0,00000
Výlez na stechu: 1 1,0000
114 766 66-5112.R00 Montáž dveí, rám. zárube, kyvné 1k. do 1 m
kus 44,0000 418,00 18 392,00 0,00000 0,00000
1.PP: 6 6,0000
1.NP: 10 10,0000
2.NP: 14 14,0000
3.NP: 14 14,0000
115 766 66-5132.R00 Montáž dveí, rám. zárube,kyvné 2k.do 1,45 m
kus 3,0000 677,00 2 031,00 0,00000 0,00000
1.PP: 0
1.NP: 3 3,0000
2.NP: 0
3.NP: 0
116 611-60186 Dvee vnitní hladké plné 1 kíd. 80x197 lak A
kus 31,0000 1 260,26 39 068,06 0,01600 0,49600
1.PP: 0
1.NP: 7 7,0000
2.NP: 12 12,0000
3.NP: 12 12,0000
117 611-60192 Dvee vnitní hladké plné 1 kíd. 80x197 lak C
kus 5,0000 1 280,92 6 404,60 0,01600 0,08000
1.PP: 0
1.NP: 1 1,0000
2.NP: 2 2,0000
3.NP: 2 2,0000
118 611-60222 Dvee vnitní hladké plné 1 kíd. 90x197 lak C
kus 8,0000 1 280,92 10 247,36 0,01750 0,14000
1.PP: 6 6,0000
1.NP: 2 2,0000
2.NP: 0
3.NP: 0
119 611-73152 Dvee vchodové plné palubkové 90x197 cm model E
atyp
kus 2,5000 11 590,26 28 975,65 0,05300 0,13250
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1.PP: 0
1.NP (atyp, pirážka 25 %, dvee jednokídlové se dvmi svtlíky): 2*1,25 2,5000
2.NP: 0
3.NP: 0
120 611-73173 Dvee vchodové kazetové+sklo 140x197 cm model G
atyp
kus 1,2500 12 984,81 16 231,01 0,05300 0,06625
1.PP: 0
1.NP (atyp, pirážka 25 %): 1*1,25 1,2500
2.NP: 0
3.NP: 0
121 611-81252 Zárube rámová pro dvee 1kídlové 80x197 cm
kus 36,0000 1 652,80 59 500,80 0,02950 1,06200
1.PP: 0
1.NP: 8 8,0000
2.NP: 14 14,0000
3.NP: 14 14,0000
122 611-81253 Zárube rámová pro dvee 1kídlové 90x197 cm
kus 8,0000 1 652,80 13 222,40 0,03000 0,24000
1.PP: 6 6,0000
1.NP: 2 2,0000
2.NP: 0
3.NP: 0
123 611-81256 Zárube rámová pro dvee 2kídlové 140x197 cm
atyp
kus 3,6000 2 272,60 8 181,36 0,03300 0,11880
1.PP: 0
1.NP (atyp, pirážka 20 %): 3*1,20 3,6000
2.NP: 0
3.NP: 0
124 611-87158 Prah dubový délka 80 cm šíka 12 cm tl. 2 cm
kus 11,0000 94,70 1 041,70 0,00129 0,01419
1.PP: 0
1.NP: 3 3,0000
2.NP: 4 4,0000
3.NP: 4 4,0000
125 611-87178 Prah dubový délka 90 cm šíka 12 cm tl. 2 cm
kus 10,0000 110,19 1 101,90 0,00145 0,01450
1.PP: 6 6,0000
1.NP: 4 4,0000
2.NP: 0
3.NP: 0
126 611-87198 Prah dubový délka 145 cm šíka 15 cm tl. 2 cm
kus 1,0000 237,59 237,59 0,00291 0,00291
1.PP: 0
1.NP: 1 1,0000
2.NP: 0
3.NP: 0
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127 998 76-6102.R00 Pesun hmot pro truhláské konstr., výšky do 12 m
t 2,4645 786,00 1 937,07 0,00000 0,00000
Konstrukce truhláské766 233 650,86 2,46446
767 Konstrukce zámenické
128 348 94-2111.R00 Zábradlí ocel. s osazením do bet.blok,ze 2 trubek
m 22,8000 698,00 15 914,40 0,04090 0,93252
1.PP: 0,9+2,75+0,9+2,75+0,9 8,2000
1.NP: 2,75+0,9+2,75+0,9 7,3000
2.NP: 2,75+0,9+2,75+0,9 7,3000
3.NP: 0
129 434 20-0001.RA0 Schodišt z oceli vetn zábradlí a nátr
m DV 6,0000 9 270,00 55 620,00 0,13353 0,80118
Venkovní schodišt (mDV = metr délky výstupní áry): 2*3 6,0000
130 549-26001 Zámek zadlabací vložk. bezp. K 102 P/L
kus 3,0000 157,54 472,62 0,00044 0,00132
1.PP: 0
1.NP: 3 3,0000
2.NP: 0
3.NP: 0
131 998 76-7102.R00 Pesun hmot pro zámenické konstr., výšky do 12 m
t 0,9338 997,00 931,04 0,00000 0,00000
Konstrukce zámenické767 72 938,06 1,73502
769 Otvorové prvky z plastu
132 648 99-1113.RT2 Osazení parapetních desek z plast. hmot š.nad 20cm
vetn dodávky parapetní desky š. 250 mm, vnjší
m 95,5000 472,00 45 076,00 0,01253 1,19661
1.PP: 1,5+2+1,5+1+1+1,5+1,5+2+1,5+1,5+1,75+1,75+1,5 20,0000
1.NP: 1,5+2+1,5+1+1,5+1+1+1,5+1,5+2+1,5+1,5+1,75+1,75+1,5 22,5000
2.NP: 1,5+2+1,5+1,5+1+1+1,5+1+1+1,5+1,5+2+1,5+1,5+1,75+1,5+1,75+1,5 26,5000
3.NP: 1,5+2+1,5+1,5+1+1+1,5+1+1+1,5+1,5+2+1,5+1,5+1,75+1,5+1,75+1,5 26,5000
133 648 99-1113.RT2 Osazení parapetních desek z plast. hmot š.nad 20cm
vetn dodávky parapetní desky š. 250 mm, vnitní
m 95,5000 472,00 45 076,00 0,01253 1,19661
1.PP: 1,5+2+1,5+1+1+1,5+1,5+2+1,5+1,5+1,75+1,75+1,5 20,0000
1.NP: 1,5+2+1,5+1+1,5+1+1+1,5+1,5+2+1,5+1,5+1,75+1,75+1,5 22,5000
2.NP: 1,5+2+1,5+1,5+1+1+1,5+1+1+1,5+1,5+2+1,5+1,5+1,75+1,5+1,75+1,5 26,5000
3.NP: 1,5+2+1,5+1,5+1+1+1,5+1+1+1,5+1,5+2+1,5+1,5+1,75+1,5+1,75+1,5 26,5000
134 769 00-0000.R00 Montáž plastových oken
kus 64,0000 828,00 52 992,00 0,00026 0,01664
1.PP: 13 13,0000
1.NP: 15 15,0000
2.NP: 18 18,0000
3.NP: 18 18,0000
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135 553-51426 Ondusteel stešní okno (výlez) O-SY
kus 1,0000 5 043,75 5 043,75 0,01300 0,01300
Výlez na stechu: 1 1,0000
136 611-43801 Okno plastové jednokídlé 50 x 100 cm OS bílé
kus 2,0000 3 176,48 6 352,96 0,00950 0,01900
1.PP: 2 2,0000
1.NP: 0
2.NP: 0
3.NP: 0
137 611-43803 Okno plastové dvojkídlé 50 x 150 cm O+OS bílé
kus 7,0000 4 526,61 31 686,27 0,01700 0,11900
1.PP: 7 7,0000
1.NP: 0
2.NP: 0
3.NP: 0
138 611-43804 Okno plastové dvojkídlé 50 x 175 cm O+OS bílé
kus 2,0000 5 639,15 11 278,30 0,02000 0,04000
1.PP: 2 2,0000
1.NP: 0
2.NP: 0
3.NP: 0
139 611-43805 Okno plastové trojkídlé 50 x 200 cm OS+O+OS bílé
kus 2,0000 6 355,02 12 710,04 0,02700 0,05400
1.PP: 2 2,0000
1.NP: 0
2.NP: 0
3.NP: 0
140 611-43817 Okno plastové jednokídlé 150 x 100 cm OS bílé
kus 11,0000 5 380,90 59 189,90 0,02300 0,25300
1.PP: 0
1.NP: 3 3,0000
2.NP: 4 4,0000
3.NP: 4 4,0000
141 611-43831 Okno plastové dvoukídlé 100 x 150 cm O+OS bílé
kus 3,0000 8 344,57 25 033,71 0,03200 0,09600
1.PP: 0
1.NP: 1 1,0000
2.NP: 1 1,0000
3.NP: 1 1,0000
142 611-43835 Okno plastové dvoukídlé 150 x 150 cm O+OS bílé
kus 25,0000 9 255,68 231 392,00 0,04000 1,00000
1.PP: 0
1.NP: 7 7,0000
2.NP: 9 9,0000
3.NP: 9 9,0000
143 611-43836 Okno plastové dvoukídlé 150 x 175 cm O+OS bílé
kus 6,0000 11 426,01 68 556,06 0,04700 0,28200
1.PP: 0
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1.NP: 2 2,0000
2.NP: 2 2,0000
3.NP: 2 2,0000
144 611-43855 Okno plastové trojkídlé 150 x 200 cm OS+O+OS bílé
kus 6,0000 13 728,57 82 371,42 0,05500 0,33000
1.PP: 0
1.NP: 2 2,0000
2.NP: 2 2,0000
3.NP: 2 2,0000
Otvorové prvky z plastu769 676 758,41 4,61587
771 Podlahy z dlaždic a obklady
145 771 55-0014.RAA Dlažba z dlaždic teracových 30 x 30 cm
ernobílá
m2 492,0180 721,00 354 744,98 0,14016 68,96124
1.PP: 35,75+66,02+22,98+15,78+59,40+34,02+10,14+(3,9*2,5) 253,8400
1.PP (pitení sokl): 
(13,00+13,00+2,75+2,75+4,25+4,25+15,5+15,5+2,5+2,5+9,2+9,2+7,25+7,25+
18,5060
1.NP: 79,96+19,49+22,98+5,97+11,00+3,58+1,57 144,5500
1.NP (pitení sokl): 
(2,5+3,9+3,9+2,5+2,5+2,5+9,20+9,20+2,39+2,39+1,5+1,5+4,25+2,04+0,62+1,
10,3420
2.NP: 11,00+11,00+1,57+1,57+5,97 31,1100
2.NP (pitení sokl): (2,5+3,9+3,9+2,5)*0,1 1,2800
3.NP: 11,00+11,00+1,57+1,57+5,97 31,1100
3.NP (pitení sokl): (2,5+3,9+3,9+2,5)*0,1 1,2800
Podlahy z dlaždic a obklady771 354 744,98 68,96124
775 Podlahy vlysové a parketové
146 775 54-1400.R00 Položení podlah lamelových se zámkovým spojem
m2 488,7500 149,50 73 068,13 0,00000 0,00000
1.PP: 0
1.NP: 19,08+14,40+43,19+11,90 88,5700
2.NP: 14,40+19,21+43,19+11,90+14,23+8,46+19,08+14,40+43,32+11,90 200,0900
3.NP: 14,40+19,21+43,19+11,90+14,23+8,46+19,08+14,40+43,32+11,90 200,0900
147 611-94021 Podlaha plovoucí korková SATURN 900x300x10 mm lak
m2 488,7500 536,13 262 033,54 0,00750 3,66563
1.PP: 0
1.NP: 19,08+14,40+43,19+11,90 88,5700
2.NP: 14,40+19,21+43,19+11,90+14,23+8,46+19,08+14,40+43,32+11,90 200,0900
3.NP: 14,40+19,21+43,19+11,90+14,23+8,46+19,08+14,40+43,32+11,90 200,0900
148 998 77-5102.R00 Pesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 12 m
t 3,6656 773,00 2 833,53 0,00000 0,00000
Podlahy vlysové a parketové775 337 935,19 3,66563
781 Obklady keramické
Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
Stavba:
Objekt:
Rozpoet:
001
S0 01
Bytový dm s obchodem
Bytový dm s obchodem
Výstavba bytového domu s obchodem, Píbor
Základní rozpoet
Datum tisku: 23.4.2012
List .23
Po. . Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KK
149 781 47-0010.RAA Obklad vnitní keramický 20 x 20 cm
do malty
m2 179,0070 963,00 172 383,74 0,07121 12,74709
1.NP: 
((2,89+2,89+2,46)*2,4)+((3,2+4,25+2,04+2,23)*2,1)+((1,5+1,05+0,56)*2,1)+((
64,1070
2.NP: 
((2,89+2,89+2,46)*2,4)+((3,2+4,25+2,04+2,23)*2,1)+((1,5+1,05+0,56)*2,1)*2
57,4500
3.NP: 
((2,89+2,89+2,46)*2,4)+((3,2+4,25+2,04+2,23)*2,1)+((1,5+1,05+0,56)*2,1)*2
57,4500
Obklady keramické781 172 383,74 12,74709
Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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